

DODATEK č.1

č.SML/2021/0081/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0081/OSIO uzavřené dne 26.4.2021 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R- 532/2021 ze dne 25.8.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referent OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: **ACTISTAV spol. s r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C 98378 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Klatovská 854, 148 00 Praha 4

zastoupený: Janem Hráškem, jednatelem

IČ: 27128130

DIČ: CZ27128130

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0081/OSIO ze dne 26.4.2021 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce : „**ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 – oprava vstupní chodby pavilonu U6**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací.

Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 52.049,61 Kč bez DPH tj. o 62.980,03 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 1.894.009,00 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

1.946.058,61 Kč bez DPH
408.672,31 Kč 21% DPH
2.354.730,92 Kč s DPH.

III. Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0081/OSIO ze dne 26.4.2021 zůstávají nezměněna.


3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka ze dne 5.8.2021

V Praze dne: 10 -09- 2021



Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4



Jan Hrášek
jednatel ACTISTAV spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne: 10 -09- 2021



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

SOUPIS PRACÍ NAD RÁMEC POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

akce : **Oprava vstupní chodby pavilonu "U6" areál ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k.ú.: Krč**

C-612325223-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	36	490	17 640
---------------	--	-----	----	-----	--------

Po odstranění původních dělicích konstrukcí, SDK obložení potrubních rozvodů a ocelových profilů, kotvených do zdiva bylo zjištěno, že v těchto místech omítka úplně chybí, nebo vykazuje značné nerovnosti v plochách opravovaných omítek. V těchto místech bude omítka doplněna a bude opravena rovinnost v napojení původních jádrových omítek.


R-730100000-103	Demontáž stávajícího potrubí vedeného v podlaze	m	19,325	45	869,61
R-730100000-104	Napojení na stávající rozvod + zpátečka + izolace DN 15	m	26	1290	33540


Původní rozvod ÚT z ocelových trubek vedený v podlaze, obnažený po vybourání podlahy vykazoval známky koroze a prolínání vlhkosti zejména v okolí svárů. Z tohoto důvodu nebylo možné tuto odkrytou část původního rozvodu použít pro napojení nových přívodů k novým topným tělesům Korado Radik VKU. Po konzultaci bylo rozhodnuto, že bude vyměněna i viditelně poškozená část původního rozvodu, který bude v podlaze nově proveden z CU potrubí v dimenzích 15-22mm, vč. nových tvarovek, uzavíracích armatur a návrkové izolace Mirelon.

celková cena víceprací bez DPH

52 049,61

v Praze dne 5.8.2021

Jan Hrášek - jednatel společnosti
ACTISTAV spol. s r.o., 



PŘÍLOHA č. 1 DODATEK č. 1 č. SM/2021/0081/0510/1

