

DODATEK č. 3

ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 27.5. 2019

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Výstavba trasy I.D metra v Praze
– úsek Pankrác – Depo Písnice
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a
Úsek PAD 4**

Zadavatel veřejné zakázky



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000337 00 19
Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000337 03 19
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 19080191

1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Praha 9, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva, a
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800 (registrovaný)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupený: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Václavské nám. 42, Praha 1
číslo účtu: 1809071/0100 (registrovaný)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „Strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.5.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.9.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2020 k provedení stavebního díla „**Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD4“** níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež dosud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000337 00 19 uzavřené dne 27. 5. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.9.2020 a Dodatku č.2 ze dne 15.12.2020 k provedení stavebního díla „**Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác - Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD4“** (dále jen „**Smlouva**“);

- (B) tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla a jsou vyvolány uložením povinnosti provést sanační práce na základě závazného příkazu Obvodního báňského úřadu pro zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu, tyto práce jsou s ohledem na výše uvedené nezbytné, jejich potřeba vznikla z důvodů neovlivnitelných Objednatel ani Zhotovitelem, nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň není možná změna v osobě Zhotovitele z důvodu výhradního práva přístupu na staveniště (a příslušných veřejnoprávních povolení), neboť jiný dodavatel by nemohl požadované opatření efektivně provádět a eliminovat tak naléhavý stav i hrozbu škod;
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- (D) a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto dodatkem nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy;

nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě následujícího znění:

3. DOHODA STRAN O PŘEDMĚTU DODATKU

Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1 Článek 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) odst. 3.1.se doplňuje:

„Strany se dohodly, že předmět plnění dle Smlouvy dále zahrnuje práce specifikované v soupise prací dle **Přílohy č. 1** tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy, kterou tvoří schválený Změnový list stavby č. 18/PAD4 obsahující podrobný soupis dodatečných stavebních prací, vč. odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny. Nedílnou součástí tohoto změnového listu jsou jeho Přílohy: ZL 18/PAD4 (1-18).“

3.2 Článek 6. Smlouvy (Cena díla) odst. 6.1 se ruší a nově zní:

„6.1 Celková cena za provedení díla činí částku ve výši 738 131 214,56 Kč bez DPH. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny díla vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce, ve znění změn dle Dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „**Přijatá cena díla**“).“

REKAPITULACE

cena dle Smlouvy	526 628 596,86 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	898 198,07 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	64 799 087,66 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	145 805 291,97 Kč
Celkem	738 131 214,56Kč

- 3.3 Tímto Dodatkem č. 3 současně dochází k prodloužení (aktualizaci) harmonogramu a doby provádění díla ve smyslu čl. 4 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě, a to v souladu s Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou v souvislosti dle tohoto Dodatku č. 3, se řídí Smlouvou.

4.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení.

4.3 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Přílohami tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 18/PAD4

Příloha č. 2 : aktualizovaný HMG prací

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č.3 jsou pouze Příloha č. 2 a u Přílohy č. 1 krycí listy předmětného změnového listu, zbylé části změnového listu vzhledem k jeho rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č.3 (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 3 fyzicky svázány). Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětného změnového listu k dispozici.

Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 3, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem Stran, své podpisy.

V Praze dne

za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

V Praze dne

za Zhotovitele:

Metrostav a.s.

.....
Ing. František Kočí,
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Heran,
člen představenstva