


Dodatek č. 2
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné
infrastruktury ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2021 vedené
v evidenci poskytovatele pod č. S-1200/REG/2021

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5
zastoupený: Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu pověřený podpisem smlouvy na základě usnesení č. 104-32/2021/RK ze dne 26. 8. 2021

IČO: 70891095

Číslo bankovního účtu: 
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

SWIFT sport s.r.o.

se sídlem: V Cibulkách 408/1, Praha 5, 15000
zastoupený: Tomášem Vodičkou, jednatelem
IČO: 27381391

Číslo bankovního účtu: 

(dále jen „**příjemce**“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vybavení parkoviště
včetně sociálního zázemí ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2021 vedené v evidenci
poskytovatele pod S-1200/REG/2021
(dále jen „**Dodatek**“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení a předmět Dodatku

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 26. 4. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-1200/REG/2021, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace ve výši 990 000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje a doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vybavení parkoviště včetně sociálního zázemí na zajištění realizace projektu **„Platební systém a sociální zařízení pro parkoviště Nebřich, evidenční číslo projektu FDI/PAS/043150/2020** (dále jen „projekt“).
2. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 12. 8. 2021 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. S-1200/REG/2021, jehož předmětem bylo stanovení smluvních podmínek v souladu s Programem 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury, zveřejněného dne 17. 8. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva SK 042-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021.
3. Příjemce požádal o posunutí termínu realizace projektu z důvodu odmítavého postoje výrobců kontejnerového sanitárního zařízení k dodržení tak krátkého termínu pro dodání zboží, a to z důvodu následků pandemie Covid-19, kdy firmy čelí nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Příjemce není v současné době schopen najít výrobce, který by nabídl splnění zakázky do konce roku, ačkoliv oslovil již 15 dodavatelů. Příjemce žádá o úpravu podmínek projektu, a to v rozsahu provedení změny původního termínu dokončení realizace projektu k 31. 12. 2021 na nově stanovený termín do 30. 6. 2022.
4. Smluvní strany se dohodly, že původní termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2021 se mění na termín do 30. 6. 2022.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. O úpravě podmínek v projektu a uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 104-32/2021/RK ze dne 26. 8. 2021 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Příloha:

č. 1: Žádost o změnu termínu projektu

V dne

V Praze dne

za příjemce
SWIFT sport s.r.o.

za poskytovatele
Středočeský kraj

Tomáš Vodička, v.r.
2. 9. 2021
Tomáš Vodička
jednatel

Mgr. Václav Švenda, v.r.
13. 9. 2021
Mgr. Václav Švenda
radní pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu

Krajský úřad Středočeský kraj
Dotace č. 09.08.2022
100055/2021/KUSK

KUSK



Tomáš Vodička
SWIFT Sport s.r.o.
V Cibulkách 408/1
150 00 Praha 5

Krajský úřad – Středočeský kraj
Odbor kultury a památkové péče

Zborovská 5 /1/

150 21

Praha 5

Vaše značka	Datum
S-1200/KLG/2021	6.8.2021

Věc:
Žádost o posunutí termínu dokončení projektu "Plavecký systém a sociální zařízení pro parkoviště NebficeL".

Vážení,

Lidzo aktivně žádáme o změnu termínu dokončení předušetřeno projektu, dle smlouvy S-1200/KLG/2021., čl. 3. SoD 3/h)

Navrhujeme nový termín dokončení projektu na **31.6.2022.**

Odůvodnění:

Neefektivní součástí projektu je výroba kotlejucového sanitárního zařízení. V rámci výběrového řízení na tuto výrobu jsme narazili na obtíže, kdy se výrobci odmítají smluvně zavázat ke splnění potřebného termínu a navíc mají problém nabídnout celkovou cenu ve stanoveném kritriu. Příčinou jsou turbulence na trhu se surovinami a materiály, a také s pracovní silou. Mimo jiné i následkem jsou navičzaných na pandemii Covid-19, firmy čelí například nedodatkám kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovních sil, kvůli omezení přepracování cestování. Dále aktuálně probíhá prudký nárůst cen surovin a materiálů, například ocel a hliník výrobky zdražily za rok i na dvojnásobek běžných cen. Výroba naráží i na nedostupnost nebo velmi dlouhé dodací lhůty některých materiálů a komponent.

Reálně nejeme schopni najít výrobce, který by nabídl splnění zakázky do konce roku, ačkoli jsme na počátku oslovení téměř 15 dodavateli.

Věřeme, že náš přičinění vyhoví a že projekt budete moci v nově stanoveném termínu zdárně dokončit.

Přádem děkujeme,

S úctou a pozdravem,

za SWIFT Sport s.r.o.
(ječnatel) Tomáš Vodička

Swift sport s.r.o. V Cibulkách 1
SWIFT 150 00 Praha 5
tel. 60482323
IČ: 27381391 DIČ: CZ27381391

SWIFT Sport s.r.o.

V Cibulkách 408/1, 15000 Praha 5

vodička@swiftsport.cz