

## **Dodatek č. 2**


### **k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2021 vedené v evidenci poskytovatele pod č. S-1181/REG/2021**

#### **Smluvní strany:**

##### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5  
zastoupený: Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a  
cestovního ruchu pověřený podpisem smlouvy na základě usnesení č. 104-  
32/2021/RK ze dne 26. 8. 2021

IČO: 70891095

Číslo bankovního účtu:   
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

##### **SWIFT sport s.r.o.**

se sídlem: V Cibulkách 408/1, Praha 5, 15000  
zastoupený: Tomášem Vodičkou, jednatelem  
IČO: 27381391

Číslo bankovního účtu: 

(dále jen „**příjemce**“)

uzavírají tento

#### **Dodatek č. 2**

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského  
Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vybavení kempů,  
koupališť a zázemí ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2021 vedené v evidenci poskytovatele pod  
S-1181/REG/2021 (dále jen „**Dodatek**“)

## **Čl. I.**

### **Úvodní ustanovení a předmět Dodatku**

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 26. 4. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-1181/REG/2021, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace ve výši 999 600,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje a doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vybavení kempů, koupališť a zázemí na zajištění realizace projektu **„Rekonstrukce zařízení kempu Lesní tábořiště Nebřich, evidenční číslo projektu FDI/KEM/043149/2020** (dále jen „projekt“).
2. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 12. 8. 2021 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. S-1181/REG/2021, jehož předmětem bylo stanovení smluvních podmínek v souladu s Programem 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury, zveřejněného dne 17. 8. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva SK 042-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021.
3. Příjemce požádal o posunutí termínu realizace projektu z důvodu odmítavého postoje výrobců kontejnerového sanitárního zařízení k dodržení tak krátkého termínu pro dodání zboží, a to z důvodu následků pandemie Covid-19, kdy firmy čelí nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Příjemce není v současné době schopen najít výrobce, který by nabídl splnění zakázky do konce roku, ačkoliv oslovil již 15 dodavatelů. Příjemce žádá o úpravu podmínek projektu, a to v rozsahu provedení změny původního termínu dokončení realizace projektu k 31. 12. 2021 na nově stanovený termín do 30. 6. 2022.
4. Smluvní strany se dohodly, že původní termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2021 se mění na termín do 30. 6. 2022.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. O úpravě podmínek v projektu a uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 104-32/2021/RK ze dne 26. 8. 2021 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento dodatek bude podepsán příjemcem v listinné podobě, a následně poskytovatelem elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické podobě.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Příloha:

č. 1: Žádost o změnu termínu projektu

V ..... dne .....

V Praze dne .....

za příjemce  
SWIFT sport s.r.o.

za poskytovatele  
Středočeský kraj

Tomáš Vodička, v.r.  
2. 9. 2021  
Tomáš Vodička  
jednatel

Mgr. Václav Švenda, v.r.  
13. 9. 2021  
Mgr. Václav Švenda  
radní pro oblast kultury,  
památkové péče a cestovního ruchu