

**SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1
Obchodní podmínky**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Pelhřimov

Masarykovo náměstí 1

393 01 PELHŘIMOV

IČO:

00248801

Zastoupené:

Ladislavem Medem – starostou města

Ing. Josefem Kochem – místostarostou

Zástupce pro věci technické:

Ing. Milan Hotovec

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel:

KD stavby CZ, s.r.o.

V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava

zástupce pro věci smluvní:

Jan Dršata

zástupce pro věci technické:

Jan Dršata

stavbyvedoucí (ČKAIT):

Zdeněk Hagara

IČO:

04658663

DIČ:

CZ04658663

zápis v obchodním rejstříku:

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně oddíl C,

vložka C91249

„Pelhřimov – I. ETAPA Oprava havarijního stavu kanalizace v ul. Jirsikova“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 254/21 ze dne 19.7.2021 mění tyto články:

III. Termín plnění

Změna termínu dokončení díla je způsobena zpožděním dodávky prefabrikovaných šachetních prvků kanalizačních šachet.

Původní termín dokončení stavby: 31.8.2021

Nový termín dokončení stavby: 31.10.2021

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 254/21 ze dne 19.7.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 31.8.2021

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]