

DODATEK č. 1

ke smlouvě příkazní o vykonávání funkce koordinátora BOZP

ev. č. příkazce D952190001

na akci: Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku

– výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace;

č. akce 229160029

I.

Smluvní strany

PŘÍKAZCE

POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
IČO, DIČ	70 89 00 05, CZ 70 89 00 05
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	XXX XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

PŘÍKAZNÍK

PREPO - TEAM s.r.o.

Se sídlem	č.p. 30, 538 21 Liboměřice
Zastoupený	Jaroslav Němeček, jednatel
IČO, DIČ	25 95 45 80, CZ 25 95 45 80
Obchodní rejstřík	v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17423
V technických věcech oprávněn jednat	Jaroslav Němeček
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby této smlouvy je termínem „**příkazník**“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace“ a termínem Stavba – realizace díla „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – stavební část“ a termínem „**příkazce**“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o vykonávání funkce koordinátora BOZP ev. č. objednatele D952190001 v jednotlivých člancích takto:

VII. Termíny plnění

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: **předpoklad únor 2019**

Ukončení činnosti: **do 31. 5. 2022**

Výkon činnosti koordinátora BOZP bude probíhat v následujících etapách:

Etapa I. Úvodní činnost výkonu koordinátora BOZP

Etapa II. Průběžná činnost výkonu koordinátora BOZP
(předpokládaný rozsah výkonu: 120 kontrol)

Zdůvodnění změny termínu plnění

Důvodem změny termínu plnění Etapy II. výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace je skutečnost, že byl mezi příkazcem (investorem Stavby) a zhotovitelem Stavby uzavřen dodatek smlouvy o dílo na prodloužení termínu realizace. Termín pro dokončení realizace protipovodňových opatření byl stanoven do konce 11/2021 a termín pro dokončovací práce spočívající v obnově komunikací, dokončení náhradních výsadeb, oplocení a terénních úprav byl stanoven do 31. 5. 2022. Z tohoto důvodu bylo nutné prodloužit i výkon činnosti koordinátora BOZP.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce ev. č. objednatele D952190001 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně příkazce.

Za příkazce:

Za příkazníka:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Jaroslav Němeček
jednatel