
**Dodatek č. 1 – VHZ_2021-904-13/1
ke smlouvě o dílo č. VHZ-2021-904-13**

na stavbu “21.07K_Kanalizace Šumavská III. etapa, Šumperk - oprava
bezvýkopovou metodou”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

TRASKO BVT, s.r.o.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
IČ: 06020666
DIČ: CZ06020666
zastoupen Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném KS Brno oddíl C, vložka 99562
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 9.4.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „21.07K_Kanalizace Šumavská III. etapa, Šumperk - oprava bezvýkopovou metodou“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	2 789 446,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	130 234,22 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-398 336,00 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-268 101,78 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	2 521 344,22 Kč
DPH 21%	529 482,28 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	3 050 826,50 Kč

S ohledem na výše uvedené tímto smluvní strany potvrzují, že v souladu s jejich předchozím ujednáním se podmínky sjednané ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku považovaly za dohodnuté, platné a závazné mezi smluvními stranami již ode dne 30.07.2021 až do data uzavření tohoto dodatku smlouvy, ačkoli o tom smluvní strany nese-psaly písemný dodatek. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že mezi nimi existoval smluvní vztah týkající se provádění této části díla způsobem, jak je popsán v tomto dodatku smlouvy, již od 30.07.2021 až do data uzavření dodatku, a že pro tento vztah byly jinak sjednány stejné podmínky, jak vyplývají ze smlouvy o dílo.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1.

- 1) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne: 17. 8. 2021

Ve Vyškově dne 18. 8. 2021

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Štěpán Leitner

jednatel

TRASKO BVT, s.r.o.