

DODATEK Č. 1/2021

číslo objednávky: 03PT-003550

D52 5206.1 Obchvat Mikulova, Protihluková stěna v km 37.800 vlevo – DÚR/IČ k ÚR

ISPROFIN: 2271651006

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno

osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

ředitelem a jednatelem

společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

obchodní ředitelka

e-mail:

tel:

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Dodavatel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 9. 10. 2018 uzavřeli Objednatel a Dodavatel objednávku, č. objednávky Objednatele: 03PT-003550, č. objednávky Dodavatele: 2018/0717 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5206.1 obchvat Mikulova, Protihluková stěna v km 37.800 vlevo – DÚR/IC k ÚR“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2 Z důvodu nepředvídatelných okolností, které vyvstaly při plnění Zakázky, došlo ke změně ukončení plnění Zakázky v závěrečné fázi, kdy Dodavatel zajistil všechny potřebné doklady pro vydání územního rozhodnutí, ale z důvodu probíhajícího soudního řízení v souvislosti se stavbou 5206.1 Obchvat Mikulova nebylo územní rozhodnutí úřadem vydáno, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1/2021.
- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1/2021

- 2.1 Změna plnění závěrečné fáze zakázky byla vyvolána nepředvídatelnou okolností, tj. soudním řízením v souvislosti se stavbou 5206.1 Obchvat Mikulova.
- 2.2 Dodavatel realizoval pro Objednatele služby dle Smlouvy v plném rozsahu kromě předání pravomocného územního rozhodnutí, ke kterému nemohlo dojít z důvodů probíhajícího soudního řízení na základě kterého věcně a místně příslušný stavební úřad pravomocné územní rozhodnutí nevydal.
- 2.3 Dodavatel předá Objednateli oproti předávacímu dopisu všechny zajištěné doklady a na základě tohoto Dodatku č. 1 zašle Objednateli fakturu.
- 2.4 Na základě tohoto Dodatku č. 1 se ukončuje poskytování služeb.
- 2.5 Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

III.

ZMĚNA ZÁVAZKU

- 3.1 Předmět plnění v příloze č. 1 Smlouvy se v níže uvedeném rozsahu

ZAJIŠTĚNÍ PRAVOMOCNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

mění tak, že nově zní:

ZAJIŠTĚNÍ VŠECH DOKLADŮ POTŘEBNÝCH K VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 4.2 Dodatek č. 1/2021 je nedílnou součástí Smlouvy č. Objednatele 03PT-003550 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě.
- 4.3 Dodatek č. 1/2021 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
- 4.4 Dodavatel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. Objednatele 03PT-003550 nenastaly žádné změny.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1/2021 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne 30 -08- 2021

Za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Brno

V Brně dne 30 -08- 2021

Za Dodavatele:

HBH Projekt spol. s r.o.

ředitel a jednatel společnosti