

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 369/KT/2021**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou statutárního města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 27-1466072369/0800

(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: STORK střechy, s.r.o.
se sídlem: Brněnská 2661/65, 586 01 Jihlava
zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68716
zastoupený: Romanem Vlachem, jednatelem
IČO: 292 59 487
DIČ: CZ29259487

(dále též jako „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne **25.3.2021** Smlouvu o dílo č. **369/KT/2021**, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací včetně dodávek stavebních materiálů a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci „**Oprava střechy budovy radnice – I. etapa**“ (dále též jako „smlouva“).

2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. X. smlouvy o dílo, se **z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 uzavřené smlouvy ve znění dodatku č. 1, ve smyslu **zvýšení ceny díla o vícepráce ve výši 71.693,12,- Kč** dle Změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1. Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 71.693,12,- Kč bez DPH. V čl. IV. Cena za dílo celkem bez DPH se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH činí: 2,855.901,66 Kč bez DPH

2. Předmětem prací provedených v rámci tohoto dodatku jsou dodávky truhlářských, tesařských a klempířských prací včetně dodávek materiálů a výkonů, jejichž provedení vyplynulo při samotné realizaci akce. Jedná se zejména o provedení prací spojených s opravou stávající hodinové věžičky, kde byl rozsah poškození větší, než předpokládal původní rozsah prací daný smlouvou. Provedení těchto prací jednoznačně přispělo k lepší kvalitě díla po stránce technické i vzhledové.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **369/KT/2021** uzavřené dne **25.3.2021**, na akci „**Oprava střechy budovy radnice – I. etapa**“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně uzavřené smlouvy.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě, dne 13.9.2021



Roman Vlach,
jednatel Stork střechy, s.r.o.

MgA. Karolína Koubová
primátorka statutárního města Jihlavy