

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. sml. objednatele SML/0181/21

č. sml. zhotovitele K21014

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „ZZVZ“)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>KARETA s.r.o.</b>
Adresa:	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zápis v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, odd. C, vložka 8072
IČ:	62360213
DIČ:	CZ62360213
Zastoupený:	XXXXXXXX
K jednání o smluvních věcech pověřen:	XXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

### **Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku**

2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0181/21, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/43810: LOUKOV –

LIBOSVÁRY“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 18 790 162,02 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 4 830 832,43 Kč bez DPH na cenu díla ve výši 23 620 994,45 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce  
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

#### **SO 101.1 Silnice III/43810, extravilán**

Vzhledem k nedostatečné únosnosti podloží vozovky je nutné prohloubit sanace okrajů vozovky v km 0,230 – 0,980 z tl. 0,3 m podle projektové dokumentace na tl. 1,0 m. V návaznosti na tuto změnu dochází k navýšení zemních prací, vč. uložení materiálu na skládce o 2 374,0 m<sup>3</sup> a sanaci štěrkodrtí tl. 300 mm a tl. 400 mm v množství 3 392,0 m<sup>2</sup>.

Z důvodu zajištění odvodnění silničního tělesa je nutné provést vsakovací jámu v km 0,220 a jámy před a za propustkem pod silnicí v km 0,414. Z toho důvodu musí být provedeno 5 vsakovacích jam o celkové kubatuře 153,5 m<sup>3</sup>, vyplněných kamenivem frakce 63/125 mm v množství 332,35 t, a kanalizační přípojka DN 500 o délce 6,0 m.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	23 620 994,45 Kč
DPH 21 %	4 960 408,83 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>28 581 403,28 Kč</b>
<b>(slovy dvacetosmmilionůpětsetosmdesátjedentisícčtyřistatři koruny české, 28/100)</b>	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 23. 8. 2021

.....

.....