

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2021_00225

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ABC Chomutov spol. s r.o.

se sídlem Škroupova 1059/22, 430 03 Chomutov

IČO: 44566760

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 541844-441/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2021_00225 na akci – OZ Most – AB Velebudice – oprava zasedací místnosti a kanceláře IT – je prodloužení doby plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2021.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.



Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Chomutově dne - 6 -09- 2021

31. 08. 2021



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ABC Chomutov spol. s r.o.

Ing. Jana Michalová
provozně - technický ředitel


jednatel společnosti

