



S/0287/2021/IO/1

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

Název veřejné zakázky: *Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice*  
Číslo veřejné zakázky: *P21V00000027*

**Dodatek č. 1**  
**smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [mikulenka.peter@frydek-mistek.cz](mailto:mikulenka.peter@frydek-mistek.cz)

Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru

tel: 558 609 266/ 777 921 490/ email: [luskova.bozena@frydek-mistek.cz](mailto:luskova.bozena@frydek-mistek.cz)

Ing. Pavel Rek, technik IO

tel: 558 609 259/ email: [rek.pavel@frydek-mistek.cz](mailto:rek.pavel@frydek-mistek.cz)

- **dále jen objednatel**

a

**LB 2000, s.r.o.**

se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem

IČ: 64618081

DIČ: CZ64618081

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 14167

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 944562/0800

ID datové schránky: veihwuy

Kontaktní osoba ve věcech technických:



- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „**Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).



## 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“.

### 1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- ve změně použitého materiálu na potrubí gravitační kanalizaci včetně montáže tohoto potrubí

Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:

- v odpočtu položek týkajících se změny materiálu potrubí gravitační kanalizace, tj. dodávka a montáž potrubí
- v odpočtu veškerých položek objektu SO 02 Vodovod, přeložky

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 a 2 viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

### 1.2 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH 21% v Kč</b>	<b>Cena vč. DPH v Kč</b>
Cena sjednaná v SoD pro část 1	11.107.787,75	2.332.635,43	13.440.423,18
Cena sjednaná v SoD pro část 2	849.604,86	178.417,02	1.028.021,88
Cena sjednaná v SoD celkem	11.957.392,61	2.511.052,45	14.468.445,06
<b><i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 pro část 1</i></b>	<b><i>-1.960.623,72</i></b>	<b><i>- 411.730,98</i></b>	<b><i>-2.372.354,70</i></b>
<b><i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 pro část 1</i></b>	<b><i>732.397,12</i></b>	<b><i>153.803,40</i></b>	<b><i>886.200,52</i></b>
<b><i>Celkové snížení ceny dle Dodatku č. 1 pro část 1</i></b>	<b><i>-1.228.226,60</i></b>	<b><i>-257.927,59</i></b>	<b><i>-1.486.154,19</i></b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 1</b>	<b>9.879.561,15</b>	<b>2.074.707,84</b>	<b>11.954.268,99</b>



	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH 21% v Kč</b>	<b>Cena vč. DPH v Kč</b>
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 pro část 2</i>	<b>- 69.738,65</b>	<b>- 14.645,12</b>	<b>- 84.383,77</b>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 pro část 2</i>	<b>106.304,42</b>	<b>22.323,93</b>	<b>128.628,35</b>
<i>Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 pro část 2</i>	<b>36.565,77</b>	<b>7.678,81</b>	<b>44.244,58</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 2</b>	<b>886.170,63</b>	<b>186.095,83</b>	<b>1.072.266,46</b>
<b>Celkové snížení ceny díla dle Dodatku č. 1 pro část 1 a 2</b>	<b>-1.191.660,83</b>	<b>-250.248,78</b>	<b>-1.441.909,61</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem</b>	<b>10.765.731,78</b>	<b>2.260.803,67</b>	<b>13.026.535,45</b>

### 1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že:

Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 1 a 2 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných změn materiálů, resp. postupů a odpočet prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů č. 1 a 2 činí 2 869 063,70 Kč bez DPH, což představuje 23,99 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

## 2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 85. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 24.08.2021.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

*Za objednatele:*

*Za zhotovitele:*

---

*Petr Korč*  
*primátor*

---

*Ing. Tomáš Svetko*  
*jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.*