



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	3 x N spol. s r. o., Rosnická 198, Karlovy Vary 360 10 Sedlec			
Investor:	Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro			
Název akce: Zateplení budovy zdravotnického zařízení ve městě Stříbro				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Ano – viz. přílohy		
	na výkresy:	Ne		
	na rozpočtové podklady:	Ano		
	na jinou část smlouvy:	Ano – návazný dodatek ke smlouvě o dílo		
Předmět změny: <ol style="list-style-type: none">Špalety u zdobných prvkůZměna kotveníSchodištěDveře				
Popis a zdůvodnění změny: <ol style="list-style-type: none">Z důvodu sjednocení zdobných prvků na fasádě, které budou provedeny v nátěru, bylo dohodnuto, že špalety budou provedeny též v „hladkém“ provedení s finálním nátěrem totožným jako zdobné profily.Na základě provedené výtažné zkoušky bylo konstatováno, že původně uvažované kotvení nelze provádět. Proto bylo odsouhlaseno provádění kotvení dle výsledku výtažných zkoušek.Z důvodu nesoudržného podkladu u schodiště bylo konstatováno, že dojde k sejmutí stávajících schodišťových stupňů, oprava podkladu a zpětné vrácení s očištěním stupnic.Z důvodu nutnosti provedení zateplení bylo rozhodnuto, že dojde k výměně dveří.				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Zhotovitel konstatuje, že daná změna má vliv na cenu, viz. příloha.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS konstatuje, že předmětné body jsou zároveň dokumentovány v zápisech z KD a zároveň je prováděna i fotodokumentace. S navrhovaným souhlasím.

podpis TDS

Stanovisko projektanta stavby:

1. Špalety u zdobných prvků – OK – požadavek investora
2. Změna kotvení – OK viz. protokol
3. Schodiště - souhlasím
4. Dveře – souhlasím

podpis AD

Stanovisko energetického specialisty:

podpis AD

Příloha: rozpočet zhotovitele číslo: 2021-002a



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	3 x N spol. s r. o., Rosnická 198, Karlovy Vary 360 10 Sedlec	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <ol style="list-style-type: none">1. Špalety u zdobných prvků2. Změna kotvení3. Schodiště4. Dveře Popis a zdůvodnění změny: <ol style="list-style-type: none">1. Z důvodu sjednocení zdobných prvků na fasádě, které budou provedeny v nátěru, bylo dohodnuto, že špalety budou provedeny též v „hladkém“ provedení s finálním nátěrem totožným jako zdobné profily.2. Na základě provedené výtažné zkoušky bylo konstatováno, že původně uvažované kotvení nelze provádět. Proto bylo odsouhlaseno provádění kotvení dle výsledku výtažných zkoušek.3. Z důvodu nesoudržného podkladu u schodiště bylo konstatováno, že dojde k sejmutí stávajících schodišťových stupňů, oprava podkladu a zpětné vrácení s očištěním stupnic.4. Z důvodu nutnosti provedení zateplení bylo rozhodnuto, že dojde k výměně dveří.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 259 636,30 Kč	Cena víceprací bez DPH: 441 556, 37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 181 920,07 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: [REDACTED]	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):