

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 41/2021/OR „REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY PLAVECKÉHO BAZÉNU V MOHELNICI A ZACHYTÁVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD S JEJICH NÁSLEDNÝM VYUŽITÍM“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o.
Se sídlem: Uničovská 52, 787 01 Šumperk
Zastoupen: Radek Sedláček, jednatel
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Dne 5.3.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY PLAVECKÉHO BAZÉNU V MOHELNICI A ZACHYTÁVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD S JEJICH NÁSLEDNÝM VYUŽITÍM“.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu dohody smluvních stran, kdy objednatel požádal zhotovitele, aby přerušil práce dne 7.6.2021 z důvodu nutné změny projektové dokumentace v souvislosti se zahájením výstavby venkovní terasy wellness v červenci v zadní části bazénu. V souvislosti s výstavbou terasy bylo rozhodnuto o změně místa vsaku a nádrže tak, aby však bylo možno doplnit v jednom výkopu a využít i pro potřeby odvodu dešťových vod z dalšího napojení svodu nižší zelené střechy bazénu a budoucí venkovní terasy bazénu. Objednatel tímto rozhodnutím uspořil finanční prostředky, které se projeví ve výsledné ceně stočného a při výstavbě venkovní terasy.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo,

a to článku III odst. 1, který nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem nejpozději do: 01. 04. 2021

Termín provedení díla nejpozději do: 15. 09. 2021

A dále **článku IV. odst. 1**, který nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena dle SoD bez DPH	3.050.000,00 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	- 452.342,61 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH (základ daně):	2.597.657,39 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).


3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 6.9.2021 usnesením č. 2008/85/RM/2021.
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici 14.09.2021

V Šumperku



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Radek Sedláček
jednatel