






Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO

číslo: **20200815**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a nás. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)





Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO:	48133990
DIČ:	CZ48133990
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:	85508881/0710
kontaktní osoba:	
telefon:	
fax:	
e-mail:	 @ 
datová schránka:	4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem:	Realitní a stavební společnost s.r.o.
adresa pro doručování:	Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
spisová značka:	Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupena:	C 90993 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO:	Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
DIČ:	41432037
bankovní spojení:	CZ41432037
číslo účtu:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
kontaktní osoba:	2111568984/2700
telefon:	
fax:	
e-mail:	 @ 
datová schránka:	a7awm62

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke **Smlouvě o dílo č. 20200815**, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 27. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“). K uzavření dodatku č. 1 dochází z důvodu nutnosti řešení změn, podrobně popsanych ve Změnových listech (dále též „ZL“).

I.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a méněprací. Uvedené změny a popis příčin těchto změn je detailně popsán ve Změnových listech, a to **ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3, ZL č.4, ZL č.5, ZL č.6, ZL č.7, ZL č.8, ZL č.9**, které obsahují méněpráce a vícepráce, a které se stávají nedílnou součástí Smlouvy jako Přílohy č. 3-12. Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva mění následovně:

1. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1 a nahrazuje zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 29. září 2020 a 31. srpna 2021, a to podrobným Položkovým rozpočtem - Příloha č. 3 Smlouvy, ZL č. 1- Příloha č. 4 Smlouvy, ZL č. 2 - Příloha č. 5 Smlouvy, ZL č. 3 - Příloha č. 6 Smlouvy, ZL č. 4 - Příloha č. 7 Smlouvy, ZL č. 5 - Příloha č. 8 Smlouvy, ZL č. 6 - Příloha č. 9 Smlouvy, ZL č. 7 - Příloha č. 10 Smlouvy, ZL č. 8 – Příloha č. 11 Smlouvy, ZL č. 9 – Příloha č. 12 Smlouvy, a je členěna následovně:

1.1 Původní cena za dílo ve výši **3.943.123 Kč bez DPH**

(slovy: tři miliony devět set čtyřicet tři tisíc jedno sto dvacet tři korun českých)

DPH ve výši celkem **828.055,83 Kč**

(slovy: osm set dvacet osm tisíc padesát pět korun českých osmdesát tři haléřů)

Celková cena za dílo činí **4.771.178,83 Kč včetně DPH**

(slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát jedna tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých osmdesát tři haléřů)

1.2. Cena za méněpráce ve výši **665.300,60 Kč bez DPH**

(slovy: šest set šedesát pět tisíc tři sta korun českých šedesát haléřů)

DPH ve výši celkem **139.713,12 Kč**

(slovy: jedno sto třicet devět tisíc sedm set třináct korun českých dvanáct haléřů)

Cena za méněpráce ve výši **805.013,72 Kč včetně DPH**

(slovy: osm set pět tisíc třináct korun českých sedmdesát dva haléřů)

1.3. Cena za vícepráce ve výši **648.253,19 Kč bez DPH**

(slovy: šest set čtyřicet osm tisíc dvě stě padesát tři korun českých devatenáct haléřů)

DPH ve výši celkem 136.133,16 Kč

(slovy: jedno sto třicet šest tisíc jedno sto třicet tři korun českých šestnáct haléřů)

Cena za vícepráce ve výši 784.386,35 Kč včetně DPH

(slovy: sedm set osmdesát čtyři tisíc tři sta osmdesát šest korun českých třicet pět haléřů)

1.4. Cena za dílo včetně víceprací a méněprací ve výši 3.926.075,59 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony devět set dvacet šest tisíc sedmdesát pět korun českých padesát devět haléřů)

DPH ve výši celkem 824.475,87 Kč

(slovy: osm set dvacet čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých osmdesát sedm haléřů)

Celková cena za dílo včetně víceprací a méněprací ve výši 4.750.551,46 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony sedm set padesát tisíc pět set padesát jedna korun českých čtyřicet šest haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v Položkovém rozpočtu a Změnových listech.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
3. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
4. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 včetně Smlouvy objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 před jeho podpisem řádně seznámily a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně rozpočtu
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 včetně rozpočtu
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 včetně rozpočtu
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4 včetně rozpočtu

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5 včetně rozpočtu

Příloha č. 6 – Změnový list č. 6 včetně rozpočtu

Příloha č. 7 – Změnový list č. 7 včetně rozpočtu

Příloha č. 8 – Změnový list č. 8 včetně rozpočtu

Příloha č. 9 – Změnový list č. 9 včetně rozpočtu

V Praze dne 2. 9. 2021

V Praze dne 1. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

Realitní a stavební společnost s.r.o.

.....

.....

Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

Jaroslav Vaňátko
jednatel