

Dodatek č. 5


Č.j.: OSM/21/271/OSL

Ev. č.: 51512/21-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")


I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Livingston Company s.r.o.
Sídlo Nad Vinným potokem 1148/4, Podolí, 101 00 Praha 10
IČO 07157851
DIČ CZ07157851
Č.ú. 
Zastoupen

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 5

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 5 jsou méněpráce a vícepráce na akci "**Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově**" část 2. Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Dále je předmětem tohoto dodatku i změna termínu dokončení. Tyto změny byly projednány a schváleny RM dne 8.9.2021.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Cena díla včetně dodatku č. 1	1 041 331,16 Kč
Změnový list č. 2 - vícepráce.....	183 625,41 Kč
Nová cena díla (bez DPH)	1 224 956,57 Kč
DPH 21%	257 240,88 Kč
Cena včetně DPH	1 482 197,45 Kč

IV. Místo a doba plnění, časový harmonogram

4.1. Nový termín dokončení díla je..... 15.10.2021

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 5.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až č. 4 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
- 5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 5.6. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 2

V Praze dne

8.9.2021

V Turnově dne:

10. 09. 2021

Název akce: Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 2.

Z m ě n o v ý l i s t č . 2

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.j. OSM/20/1402/PIM ze dne 28.7.2020

TENTO ZMĚNOVÝ LIST ŘEŠÍ VÍCE A MÉNĚ PRÁCE, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA.

1. **Zpracovatel změnového listu:** Livingston Company s.r.o., Nad vinným potokem 1148/4, 101 00 Praha 10, IČ 07157851

2. **Zdůvodnění a příčina změn:**

- A. Vchodové dveře do místnosti č. 1,08 se posunuly a proto bylo nutné provést zednickou opravu ručně nanášenou hladkou omítkou. V projektu toto nebylo uvažováno.
- B. V projektové dokumentaci se řešila jenom fasáda v úrovni 1.NP. Na základě požadavku investora se provedla nová fasáda i v úrovni 2. NP. Jednalo se o probarvenou silikonsilikátovou omítku Weber tl. 1,5 mm.

Všechny výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jejich řešení bylo odsouhlaseno všemi zúčastněnými, viz níže.

3. **Finanční náklady změny**

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD, pokud byly shodné s položkami novými. Dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy ÚRS.


Méně práce	0,00 Kč bez DPH	0,00 Kč vč. DPH
Vícepráce	183 625,41 Kč bez DPH	222 186,75 Kč vč. DPH

Cena dle SoD + dod.č.1	1 041 331,16	1 260 010,70
Méněpráce	0,00	0,00
Vícepráce	183 625,41	222 186,75
Nová cena	1 224 956,57	1 482 197,45

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Změna má dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu

V Praze dne: 7.9.2021


Za Livingston Company s.r.o.:



4. **stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnému rozsahu provedených prací. Ceny jsou v souladu s jednotkovými cenami ve smlouvě o dílo, resp. cenami dle aktuálního ÚRS. Dále potvrzují, že uvedené práce bylo nutné provést ke zdárnému dokončení díla.


V Turnově dne:



5. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Uvedené změny vyplynuly z postupu prací a požadavku investora. Jejich řešení proběhlo v rámci autorského dozoru a je v souladu s celkovou koncepcí projektu.

V Jičíně dne 7.9.2021



6. **Přílohy ke změnóvému listu:**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací

Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově, část 2
--

Rekapitulace změn

Vícepráce - přípočty	
A. Zednická úprava okolo dveří do m. 1.08.....	4 108,38
B. Fasáda v úrovni 2.NP.....	179 517,03
Vícepráce celkem:	183 625,41
Méněpráce – odpočty	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: A. Zednická úprava okolo dveří do m. 1.08

Objekt: Neuznatelné

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Turnov Info

Zpracoval:

Datum: 30. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				4 108,38		0,651
6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení - Úpravy povrchu, podlahy, osazení				4 022,88		0,650
1	011	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			4 022,88	0,02100	0,650
Zednická úprava po posunu zárubní m.č. 1,07+1,08 součet 7,2 + 6,72					13,920				
998			Přesun hmot				85,50		0,000
3	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			85,50	0,00000	0,000
Celkem							4 108,38		0,651

Zakázka: neuznatelné

2. Fasáda

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba							179 517,03
02: B. Fasáda v úrovni 2.NP							179 517,03
1: Zemní práce							4 432,00
1.	B	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			2 836,00
Plný popis:							
2.	B	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			1 596,00
Plný popis:							
6: Úpravy povrchu, podlahy, osazení - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							77 023,17
3.	B	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m			2 654,47
Plný popis:							
4.	SP	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2			40 212,30
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, vč							1,5 mm stěn
5.	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			29 835,00
Plný popis:							
6.	B	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2			761,10
Plný popis:							
7.	B	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			1 550,40
Plný popis:							
8.	B	629991012_01	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zčišťovací lišty	m2			1 623,50
Plný popis:							
9.	B	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2			386,40
Plný popis:							
783_00: Dokončovací práce - nátěry							9 095,41
20.	B	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2			9 095,41
Plný popis:							
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							75 958,75
10.	B	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2			13 471,85
Plný popis:							
11.	B	941122111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2			25 176,90
Plný popis:							
12.	B	941122211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			20 790,00
Plný popis:							
13.	B	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2			16 520,00
Plný popis:							
998: Přesun hmot							12 507,70
14.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			0,00
Plný popis:							
15.	B	95271163	nájem soupravy směrových desek s výstražným světlem s 3 deskami za 1 den/nad 7 dní	kus			3 440,00
Plný popis:							
16.	B	95271174	nájem svítelný signální včetně baterií za 1 den/do 7 dní	kus			1 080,00
Plný popis:							
17.	B	95271109	nájem dopravní značky základní za 1 den/do 7 dní	kus			400,00
Plný popis:							
18.	B	95271184	nájem akumulátoru 12V/180Ah nájem za 1 den/nad 30 dní	kus			1 160,00
Plný popis:							
19.	B	4502111008	Plastbetonový podstavec k mobilnímu oplocení, hmotnost 28 kg	kus			6 427,70
Plný popis:							
VRN4: Inženýrská činnost							500,00
21.	B	049103000.1	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				500,00
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------