

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00035/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

## „Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: HESS - PROJEKTY A REALIZACE STAVEB, spol. s r.o., zastoupené [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

#### Zhotovitel:

##### GEMO a.s.

se sídlem: Dlouhá 532/22, 779 00 Olomouc

IČO/DIČ: 13642464/CZ13642464

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: [REDACTED]

Korespondenční adresa: Dlouhá 532/22, 779 00 Olomouc

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail): [REDACTED]

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail): [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí (tel., e-mail): [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího (tel., e-mail): [REDACTED]

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 21/16/4/9, ze dne 16.08.2021 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém navýšení ceny díla o **1 912 678,00 Kč bez DPH, resp. 2 314 340,38 Kč vč. DPH.**

Původní cena díla dle SOD a dodatku č.2:

Cena bez DPH:	<b>90.515.477,28 Kč</b>
DPH 21 %:	19.008.250,22 Kč
Cena včetně DPH:	109.523.727,50 Kč

Nová cena, vyplývající z méněprací a z víceprací:

Cena bez DPH:	<b>92.428.155,28 Kč</b>
DPH 21 %:	19.409.912,61 Kč
Cena včetně DPH:	111.838.067,89 Kč

- a) Předmětné méněpráce a vícepráce, které spočívají v doplnění vodorovného značení parkovacích míst, ve změně rolovací mříže ve vjezdu do objektu a v doplnění vybavení sociálního zázemí pro imobilní, jsou podrobně specifikovány změnovými listy č. ZL 04, ZL 05 a ZL 07, které tvoří přílohu č. 1, tohoto dodatku. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
  - b) Předmětné vícepráce, které spočívají v likvidaci původních železobetonových kolektorů, šachet, krytů a zděných štol, které byly nalezeny při zemních pracích, jsou podrobně specifikovány změnovým listem č. ZL 06, jež tvoří přílohu č. 1, tohoto dodatku. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.
2. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
  3. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
  4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
  5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne



V Olomouci, dne

