

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 2.8.2021
/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Zastoupena: MUDr. Roman Gřegoř, MBA - ředitel

IČ: 48804525

DIČ: není pláče

Bankovní spojení: UCB Ostrava

Číslo účtu: 2102312880/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

██

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma UNIREKON S.R.O.

Se sídlem: Švermova 323/61, 709 00 Ostrava-Mar. Hory

Zastoupena: ██, na základě plné moci

IČ: 03256162

DIČ: CZ03256162

Bankovní spojení: Moneta a.s.

Číslo účtu: 236511296/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60347

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.8.2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava střešních krytin objektu výjezdového stanoviště Hlučín (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo k odskrytí skrytých konstrukcí souvrství střech, jejichž stav neodpovídal původnímu předpokladu, což vedlo k dílčím změnám kotvení a nutnosti doplnění zcela nového střešního výlezu. Tyto důvody si vyžádaly vícepráce a méněpráce, které nebylo možno předpokládat v době uzavření smlouvy a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkovém rozpočtu v příloze tohoto dodatku. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.


III.

1. **Doba plnění** uvedená v čl. IV odst.1 smlouvy se z důvodu dlouhodobého nepříznivého počasí (vytrvalých dešťových srážek a poryvů větru) prodlužuje o 7 kalendářních dní a **mění na:**
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 10.9.2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“
2. **Celková cena za dílo** uvedená v čl. V odst.1 smlouvy **se nemění.**


IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2.8.2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Zdravotnická záchraná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

V Ostravě dne 3.9.2021



za zhotovitele



V Ostravě dne 3.9.2021



za objednatele

MUDr. Roman Gřegoř, MBA, ředitel

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

Položkový rozpočet

S:	VCP + MPC Hlučín ZZS
-----------	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
VCP						
9	VPC 1	Dodávka výlezu, doplnění systémových prvků	kpl			100 825,61
1	712372111R00	Kotvení fólie, speciální kotvení systém	ks	300,00000	30,00	9 000,00
2	764775314R00	Střešní výlez	kus	1,00000	18 955,61	18 955,61
3	764 81-3120.	Demontáž oplechování okapu 2x lepenka	m	27,00000	45,00	1 215,00
4	764 81-3120.	Demontáž háků	m	18,00000	14,00	252,00
5	764813120R00	Oplechování okapové hrany Viplanyl r.š.250	m	27,00000	425,00	11 475,00
6	764813120R00	Vnitřní kout Viplanyl r.š. 100mm	m	196,00000	149,00	29 204,00
7	764813120R00	Vnější roh Viplanyl r.š. 100mm	m	196,00000	149,00	29 204,00
8	764 81-3120.	Pásek Viplanyl r.š. 50mm	m	16,00000	95,00	1 520,00
MCP						
		MCP 1 + MCP 2 + MCP 3				100 825,61
9	MPC 1	Betonáž + OSB atiky, lešení žlutá střecha	kpl		suma položek	55 452,31
	345351101	Zřízení bednění zídok atikových, parapetních,	m2	15,93000	555,00	8 841,15
	345351102	Odstranění bednění zídok atikových, parapetních,	m2	15,93000	201,00	3 201,93
	784181125	Hloubková dvojnásobná penetrace podkladu	m2	21,24000	195,00	4 141,80
	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	21,24000	309,00	6 563,16
	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do	m2	136,59500	45,00	6 146,78
	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v	m2	956,16500	1,50	1 434,25
	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do	m2	136,59500	45,00	6 146,78
	762511244a	Podkladové kce z desek OSB tl 18 mm	m2	21,24000	670,00	14 230,80
	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do	%	84,32300	35,00	2 951,31
	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,11100	850,00	1 794,37
10	MPC 2	Betonáž + OSB atiky zelená střecha	kpl		suma položek	13 403,00
	345351101	Zřízení bednění zídok atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	4,92900	555,00	2 735,60
	345351102	Odstranění bednění zídok atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	4,92900	201,00	990,73
	784181125	Hloubková dvojnásobná penetrace podkladu	m2	6,57200	195,00	1 281,54
	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	6,57200	309,00	2 030,75
	762511244a	Podkladové kce z desek OSB tl 18 mm	m2	6,57200	745,00	4 896,14
	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	26,09100	35,00	913,19
	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,65300	850,00	555,06
11	MPC 3	Betonáž + OSB atiky červená střecha	kpl		suma položek	31 970,30
	345351101	Zřízení bednění zídok atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	9,49700	555,00	5 270,84
	345351102	Odstranění bednění zídok atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	9,49700	201,00	1 908,90
	784181125	Hloubková dvojnásobná penetrace podkladu	m2	12,66200	195,00	2 469,09
	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	14,06200	309,00	4 345,16
	762511244a	Podkladové kce z desek OSB tl 18 mm	m2	18,99300	745,00	14 149,79
	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	75,40200	35,00	2 639,07
	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,39700	850,00	1 187,47