

## DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sušice u Přerova

#### SMLUVNÍ STRANY :

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel:</b>                                      | <b>Česká republika – Státní pozemkový úřad<br/>Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>   |
| <b>Sídlo:</b>   | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc   |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem<br>Krajského pozemkového úřadu pro<br>Olomoucký kraj  |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro<br>Olomoucký kraj   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky<br>Přerov, Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov   |
| <b>Adresa:</b>  | Wurmova 606/2, 750 02 Přerov   |
| <b>Telefon:</b>   | +420 xxxxx, +420 xxxxx   |
| <b>E-mail :</b>   | <a href="mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz">olomoucky.kraj@spucr.cz</a> ,<br><a href="mailto:prerov.pk@spucr.cz">prerov.pk@spucr.cz</a> |
| <b>ID DS:</b>   | z49per3  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | Česká národní banka  |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | 3723001/0710   |
| <b>IČO:</b>   | 01312774   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH   |

(dále jen „objednatel“)

|   |   |
|---|---|
| <b>Zhotovitel:</b>                                      | <b>Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.</b>                |
| <b>Sídlo:</b>   | <b>Koželská 225,</b><br>584 01 Ledec nad Sázavou        |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Martinem Závorským                                      |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Martin Závorský   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | xxxxx   |
| <b>Telefon:</b>   | +420 xxxxx  |
| <b>E-mail :</b>   | xxxxx   |
| <b>ID DS:</b>   | 3xv742d   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | Česká spořitelna, a.s.,<br>expozitura Ledec nad Sázavou |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | 1471924319/0800   |
| <b>IČO:</b>   | 27493989  |

|  |   |
|--|---|
| <b>DIČ:</b>  | CZ27493989  |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 22333 |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | xxxxx   |

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu plnění u dílčí částí díla a hlavního celku Přípravné práce a změna sídla zhotovitele.**

### 1. Změna termínů dokončení dílčí části díla a hlavního celku Přípravné práce

|       | Hlavní celek / dílčí část                      | Původní termín | Nový termín         |
|-------|--|----------------|---------------------|
| 3.4.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31. 7. 2021    | <b>29. 10. 2021</b> |
| 3.4.  | Přípravné práce                                | 31. 7. 2021    | <b>29. 10. 2021</b> |

#### Odůvodnění

Důvodem změny termínů dokončení výše uvedené dílčí části 3.4.5. a hlavního celku Přípravné práce 3.4. je zdržení zápisu vyhotovených geometrických plánů na vyšetřený obvod pozemkové úpravy ze strany Katastrálního úřadu – pracoviště Přerov. Nárokové listy nelze bez upřesnění obvodu (zápisu GP) vyhotovit.

Změny jsou vyznačeny v příloze tohoto dodatku - položkovém výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

### 2. Změna sídla zhotovitele

Nové sídlo zhotovitele : Koželská 225, 574 01 Ledec nad Sázavou.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 831-2019-521101 a č. zhotovitele: PR-02/09/2019 uzavřená dne 30. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 25.1.2021 nemění.

2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 23. 7. 2021

V Ledči nad Sázavou 22. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Martin Závorský  
jednatel Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.

#### **Příloha**

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sušice u Přerova

|  | Hlavní celek / dílčí část   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 5        | 1 000                   | 5 000                    | 31.3.2020                          |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 17       | 3 500                   | 59 500                   |                                    |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 388      | 500                     | 194 000                  | 30.4.2020                          |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 47       | 700                     | 32 900                   |                                    |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm | 82       | 700                     | 57 400                   | 30.11.2020                         |
| 3.4.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 170      | 2 000                   | 340 000                  | 31.3.2021                          |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 6        | 2 000                   | 12 000                   |                                    |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 435      | 380                     | 165 300                  | 31.5.2021                          |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 435      | 380                     | 165 300                  | 29.10.2021                         |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>1 031 400</b>         | <b>29.10.2021</b>                  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 435      | 1 210                   | 526 350                  | 28.2.2022                          |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 65       | 600                     | 39 000                   |                                    |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 50       | 1 800                   | 90 000                   |                                    |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40       | 800                     | 32 000                   |                                    |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  | ha     | 435      | 540                     | 234 900                  | 31. 10. 2022                       |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy objednatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |   |        |          |                         | <b>942 250</b>           |                                    |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 435      | 320                     | 139 200                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele   |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |   |        |          |                         | <b>139 200</b>           |                                    |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |   |        |          |                         |                          |                                    |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |   |        |          |                         | 1 031 400,00             |                                    |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč      |   |        |          |                         | 942 250,00               |                                    |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                  |   |        |          |                         | 139 200,00               |                                    |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                           |   |        |          |                         | <b>2 112 850,00</b>      |                                    |
| DPH 21% v Kč   |   |        |          |                         | 443 698,50               |                                    |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                   |   |        |          |                         | <b>2 556 548,50</b>      |                                    |

V Olomoci dne 23.7.2021

V Ledči nad Sázavou dne 22.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Martin Závorský

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.