

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/2020/0066/MPO

Číslo smlouvy zhotovitele: 15320.0100836ARO

I.

Smluvní strany

1. Město Konice

Sídlo: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

IČO: 00288365

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Michal Obrusník, starosta

Bc. Jaroslav Procházka, Dis., místostarosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Martin Ženožička, investiční technik

Ing. Vítězslav Procházka, vedoucí odboru dopravy

Ing. David Blahák, referent odboru dopravy

(dále jen „objednatel“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Závod Zlín se sídlem louky 330, 763 02 Zlín

Zastoupen:

ve věcech smlouvy

Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

ve věcech technických

ve věcech stavby:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Preambule

Účelem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými vícepracemi.

III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V souvislosti se sjednaným závazkem Zhotovitele provést vícepráce smluvní strany rovněž omezují předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v příloze č. 1.
3. S ohledem na sjednání provedení víceprací a omezení předmětu díla o méněpráce v tomto dodatku smluvní strany mění cenu díla tak, že nově činí:

Cena bez DPH	11 470 242,45 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	2 408 750,91 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	13 878 993,36 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a na důkaz jeho platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Příloha č. 1 Rozdílový soupis prací – vícepráce/ méněpráce

V Konici dne 16. 06. 2021


Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Michal Obrusník, starosta obce



Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín



ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ - RDS

Stavba: Výstavba RD Konice

Rozpočet:

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J.			Rozdíl	Cena		Cena		Rozdíl		
								Jednotková	Celkem PDPS	Celkem RDS	Kč	%		
1	2	3	4	5			8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00		
	1		Zemní práce						2 021 770,00	2 610 028,33	588 257,43	329,94		
1	132201203		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	M3	1 691,240	2 848,368	957,13	298,00	563 589,52	848 813,66	285 224,14	50,61		
2	132201209		Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	1 891,240	2 848,368	957,13	23,00	43 498,52	65 512,46	22 013,94	50,61		
3	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	1 862,000	1 774,160	-87,84	81,00	150 822,00	143 706,96	-7 115,04	-4,72		
4	151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 920,000	1 386,080	266,08	134,00	257 280,00	292 934,72	35 654,72	13,86		
5	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	1 862,000	1 774,160	-87,84	51,00	94 962,00	90 482,16	-4 479,84	-4,72		
6	151101112		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 920,000	1 386,080	266,08	67,00	128 640,00	146 467,36	17 827,36	13,86		
7	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 124,630	1 439,053	314,42	263,00	295 777,69	378 470,99	82 693,30	27,96		
8	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	1 124,630	1 439,053	314,42	87,00	97 842,81	125 197,63	27 354,82	27,96		
9	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	1 124,630	1 439,053	314,42	32,00	35 988,16	46 049,70	10 061,54	27,96		
10	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	2 125,550	2 719,811	594,26	21,00	44 636,55	57 116,02	12 479,47	27,96		
11	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	814,170	1 383,682	749,51	124,00	100 957,08	193 896,52	92 939,44	92,06		
12	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítí, uloženou do 3 m	M3	534,130	569,101	34,97	389,00	207 776,57	221 380,15	13 603,58	6,55		
	2		Zakládání						598 015,46	686 174,25	88 158,79	14,74		
13	58337303		šterkopísek frakce 0/8	T	2 523,272	2 895,250	371,98	237,00	598 015,46	686 174,25	88 158,79	14,74		
	3		Vodorovné konstrukce						156 429,63	167 888,70	11 459,07	7,33		
14	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	158,490	170,100	11,61	987,00	156 429,63	167 888,70	11 459,07	7,33		
	8		Trubní vedení						582 729,00	648 094,60	65 365,60	11,03		
18	871315221		kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	M	153,000	104,200	-48,80	297,00	45 441,00	30 947,40	-14 493,60	-31,90		
19	871365221		kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	M	732,000	840,800	108,80	734,00	537 288,00	617 147,20	79 859,20	14,86		
	NEZ		Nezafazeno						0,00	40 200,00	109 184,00	100,00		
43			Plastová kanalizační šachta DN 400 (poklop, dno, tubus ...)	KS	8,000	16,000	8,00	8 623,00	68 984,00	137 968,00	68 984,00	100,00		
44	28614266		šachta DN 600 PPL vtok DN 250 KG výška 1,9-2,6m	KS	0,000	2,000	2,00	20 100,00	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00		

Celkem

3 358 044,99

4 152 385,88

862 424,89

434,97

Stavba: Výstavba RD Konice

00000000

00000000

00000000 - 00000000 - 00000000

Vícepráce nové UV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 238,00	
D	8		Trubní vedení				14 238,00	
17	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	2 870,00	5 740,00	
18	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000	484,00	968,00	CS URS 2019 01
19	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	2,000	267,00	534,00	CS URS 2019 01
20	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	2,000	271,00	542,00	CS URS 2019 01
21	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	238,00	476,00	CS URS 2019 01
22	M	56241017	rošt mřížkový D400 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm	m	2,000	1 578,00	3 156,00	CS URS 2019 01
23	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	982,00	1 964,00	
24	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	429,00	858,00	CS URS 2019 01

Rekapitulace

SO 101.2

Méněpráce

7	K	213141122	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 6 m	m2	2 528,340	12,00	30 340,08
8	M	69311014	<i>geotextilie tkaná PES 300/50kN/m</i>	<i>m2</i>	<i>2 907,591</i>	<i>42,00</i>	<i>122 118.82</i>
12	K	565251113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm	m2	1 366,000	207,00	282 762,00

Celkem méněpráce

-435 220,90

Vícepráce

Celkem vícepráce-viz příloha

14 238,00

SO 301

Celkem vícepráce-viz příloha

862 424,89

Rozdíl

441 441,99