

# DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2020/00382/OTSMI ze dne 19.5.2020

na provedení díla

“Oprava WC ZŠ Chelčického” a “Rekonstrukce ležaté kanalizace ZŠ Chelčického”

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

Objednatel:

**Městská část Praha 3**

Sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

Zastoupená: starostou Jiřím Ptáčkem,

k podpisu na základě zmocnění pověřen: RNDr. Janem Maternou Ph.D., radním městské části

ve věcech technických: Ing. Michalem Šrámkem, vedoucí OTSMI

IČ: 00063517

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**Jílek Stavby s.r.o.**

Sídlo: V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

Zastoupená: Martin Jílek, jednatel

IČ: 04046331, DIČ: CZ04046331

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK a.s.

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2020 smlouvu o dílo č. 2020/00382/OTSMI na realizaci stavby „Oprava WC ZŠ Chelčického” a “Rekonstrukce ležaté kanalizace ZŠ Chelčického” (dále jen „smlouva o dílo“).

## II. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 vzhledem ke zjištěné potřebě neprovádět některé smlouvou o dílo sjednané stavební práce a nutnosti provést dodatečné stavební práce nad rámec smlouvy o dílo stanovené ve změnovém listu č. 8 až 11 dle § 222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). Změny v rozsahu díla spočívající ve vícepracích, méněpracích a nahrazení některých položek v soupisu stavebních prací, včetně změn ceny díla, které jsou popsány ve změnových listech ZL08 – ZL11. Změnové listy č. 8 až 11 tvoří přílohu „A“ tohoto dodatku č. 2 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a smlouvy o dílo.
2. **Smluvní strany sjednávají tyto změny smlouvy o dílo:**

Rozsah díla dle smlouvy o dílo se mění tak, že zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu dle smlouvy o dílo a dle změnových listů č. ZL08 – ZL11, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a smlouvy o dílo v rozsahu následujících oceněných výkazů výměr:

- ZL08 – Napojení kanalizace ve třídách - cena bez DPH činí: -476 606,55 Kč;
- ZL 09 - – Kanalizace – napojení do hl. řádu z RŠ4 v kolektoru pod budovou A+B - cena bez DPH činí: 150 985,03 Kč;
- ZL 10 – Kanalizace RŠ 1-3 - cena bez DPH činí: 129 224,95 Kč;
- ZL 11 – Skrytá místnost v kolektoru pod budovou A - cena bez DPH činí: 23 267,80 Kč.

**Cena celkem stavebních prací a dodávek dle změnových listů činí: - 164 128,77 Kč bez DPH.**

### 3. **Změna článku VI. smlouvy o dílo:**

Smluvní strany se dále dohodly, že článek VI. smlouvy o dílo se v celém jeho nahrazuje následujícím zněním:

„Smluvní strany se dále dohodly, že Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek smlouvy v rozsahu soupisu prací vč. výkazu výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy, dle podmínek dodatku č. 2 této smlouvy v rozsahu přílohy „A“ dodatku č. 2 této smlouvy. Cena díla se stanovuje na částku **10 396 823,27 Kč bez DPH** a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

## **III. Ustanovení společná a závěrečná**

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto dodatku č. 2 jinak, zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčena v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku č. 2.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text dodatku i smlouvy, případně jejich obsah a veškeré skutečnosti v nich uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněn, a to v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku s smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoli platba uskutečněná na základě nebo v souvislosti s tímto dodatkem a smlouvou o dílo, tj. vč. popisu stran transakce, částky, variabilního a jiného symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění může proběhnout na transparentním účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.
7. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 6.9.2021 č. 613

Tento dodatek č. 2 má tyto přílohy:

Příloha „A“ Změnové listy č. ZL08 až ZL11

V Praze dne

V Doubravčicích dne

---

Za objednatele

RNDr. Jan Materna Ph.D., pověřený radní

---

za zhotovitele

Martin Jílek, jednatel Jílek stavby

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16032020  
Stavba: ZŠ Chelčického - Rekonstrukce WC

KSO:  
Místo: ZŠ Chelčického

CC-CZ:  
Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:  
Městská část Preaha 3

IČ: 00063517  
DIČ:

Zhotovitel:  
Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331  
DIČ: CZ04046331

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **-164 128,77**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>-164 128,77</b>	<b>-34 467,04</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-198 595,81</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16032020

**Stavba:** ZŠ Chelčického - Rekonstrukce WC

Místo: ZŠ Chelčického

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel: Městská část Preaha 3

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-164 128,77</b>	<b>-198 595,81</b>
ZL08	Napojení kanalizace ve třídách	-476 606,55	-576 693,93
ZL09	Kanalizace - napojení do hl.řadu z RS4 v kolektoru budovy A+B	159 985,03	193 581,89
ZL10	Kanalizace - RŠ 1-3	129 224,95	156 362,19
ZL11	Skrytá místnost v kolektoru pod budovou A	23 267,80	28 154,04