

## **DODATEK č. 07335-2021-4502-D-0194/97-01-002-S00648-01**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Vyškov“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
IČO: 49356089  
DIČ: CZ49356089  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775  
zastoupen: Ing. Aleš Hampl, MBA – jednatel společnosti  
Ing. Radim Kotlář – jednatel společnosti

a

### **GEOtest, a.s.**

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno - Slatina  
IČO: 463 44 942  
DIČ: CZ 463 44 942

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

a

### **FCC Česká republika, s.r.o.**

se sídlem na adrese: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 - Ďáblice  
IČO: 458 09 712  
DIČ: CZ 458 09 712

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12401

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „AVE-GT-FCC Vyškov“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je vedoucím společníkem a spol. GEOtest, a.s. a FCC Česká republika, s.r.o. jsou společníkem  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07335-2019-4502-S-0194/97-01-002-S00648 ze dne 4. 11. 2019  
(dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Vyškov – Změna závazku ze smlouvy, změnový list č. 1“, s výjimkou požadavku v bodě 2.7.2 tohoto dokumentu (tyto položky v celkové výši 11 844 Kč jsou ze strany objednatele zamítnuty), vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 1. 7. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXKHNF, č.j. MF-2387/2021/4502-69 a obsahuje specifikaci změny u schválených položek předložené ZZS č. 1 včetně zdůvodnění a ve smyslu dopisu ředitelky odboru 45 evidovaném pod č.j. MF-2387/2021/4502-82 (dále jen „**ZZS č. 1**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele v **aktualizované podobě dle rozsahu schválené ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

**Cena za provedení díla bez DPH činí 33 868 739,10 Kč** (slovy: třicet-tři-miliónů-osm-set-šedesát-osm-tisíc-sedm-set-třicet-devět korun českých a deset haléřů).

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Smluvní strany si vyhradují, že nebudou-li realizovány práce v rozpočtu označené jako 2. fáze (dále jen 2. fáze), snižuje se cena díla o nerealizované práce.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

**V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky** na částku **1 694 000,-Kč** (slovy: jeden-milión-šest-set-devadesát-čtyři-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

*V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“*

### Čl. III. bod 3.5 a 3.6 Smlouvy nově zní takto:

- 3.5 „K dokončení sanačních prací dojde nejpozději do 6 týdnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. V případě dosažení polohy s podlimitní kontaminací zeminy po ukončení 1. fáze odtěžby nebude 2. fáze realizována.“
- 3.6 „Zhotovitel doručí aktualizovanou závěrečnou zprávu sanačních prací všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 10 týdnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 13.9.2021  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 7.9.2021  
Za společnost AVE-GT-FCC Vyškov

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Aleš Hampl, MBA**  
jednatel společnosti AVE CZ odpadové  
hospodářství s.r.o.

---

**Ing. Radim Kotlář**  
jednatel společnosti AVE CZ odpadové  
hospodářství s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX