

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210009

**na akci: VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních
výpustí na návodní straně hráze**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
závod Pardubice
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HCS spol. s r.o.**
Adresa sídla: Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě
Statutární orgán: Ing. Jiří Maštera - jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Maštera
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 47914343
DIČ: CZ47914343
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10210
Bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 1620643319/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700210009 ze dne 23. 3. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla

stávající text:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 8. 2021**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 9. 2021**

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

Vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám (zvýšená vlhkost) došlo ke zpomalení vlastních sanačních prací.

bod 5.1 článku 5.

stávající text:

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 8. 3. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **595 852,- Kč,**

slovy: **pět set devadesát pět tisíc osm set padesát dva korun českých** bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 8. 3. 2021 a přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

příloha č. 1 - soupis méněprací

příloha č. 2 - soupis víceprací

Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **561 960,- Kč**

slovy: **pět set šedesát jedna tisíc devět set šedesát korun českých** bez DPH.

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

V rámci realizace díla odpadla potřeba zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikace a zajištění dopravně inženýrských opatření, tyto práce jsou odečteny v rámci přílohy č. 1 dodatku.

Při vlastní realizaci bylo nutné oproti projektu navíc opravit 6m² betonových stěn a provést 46m² očištění výztuže pískováním a vlastní pasivací obnažené výztuže. Pro vlastní provádění prací bylo nutné zajistit dopravu, montáž a demontáž pontonu.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....