

Změnový list číslo:		6	Vnitřní dveře	
Název akce:	"Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "			
Objednatel:	ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek			
Číslo smlouvy objednatele:	S 02/A5155/2020			
Číslo smlouvy zhotovitele:	2020/003/484			
Projektant:	M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4			
<b>Předmět změnového listu</b>				
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>				
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>				
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>				
Nebylo uvažováno				
<b>Nové řešení :</b>				
Doplnění kování na chráněné únikové cestě na stavající vstupní dveře + nové dveře doplnění dle požadavku PBŘ viz. Popis pod položkou v rozpočtu				
<b>Zdůvodnění změny :</b>				
Požadavek PBŘ - chráněná únikové cesta				
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>				
Ne				
<b>Charakter změny odpovídá §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</b>				
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>				
Ne				
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>				
Vliv na termín: Ne				
Vliv na kvalitu díla: Ano, lepší kvalita díla				
Vliv na cenu:	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	<b>39 959,00 Kč</b>	<b>8 391,39 Kč</b>	<b>48 350,39 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	<b>39 959,00 Kč</b>	<b>8 391,39 Kč</b>	<b>48 350,39 Kč</b>	
<b>Změnu odsouhlasil</b>				
		<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

**ROZPOČET**

Stavba: **Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora**  
Objednatel: ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4  
Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

**Přípočty****39 959,00**

<b>Úprava dveří</b>							<b>39 959,00</b>
IK	1		Dveře F1	kpl	1,00	11 241,00	11 241,00
			panikové kování -pd neřešilo, požadavek PBŘ, aby na únikové cestě bylo panikové kování			4 227,00	
			rozšiřovací profil- profil k montáži zárubně, v místě montáže je nízký strop			2 498,00	
			magnety- stávající magnety nejsou funkční, požadavek investora			1 606,00	
			větší rozměr- otvor je větší oproti PD, nebude se muset dopojoovat fasáda k zárubni			2 910,00	
IK	2		Dveře D14	kpl	1,00	7 137,00	7 137,00
			panikové kování- stejné jako u F1			4 227,00	
			větší rozměr- stejné jako u F1			2 910,00	
IK	3		Dveře D11	kpl	1,00	4 227,00	4 227,00
			panikové kování- stejné jako u F1			4 227,00	
IK	4		Dveře původní hliníkové vstupní bez označení, vstup do místnosti 1.23	kus	2,00	8 677,00	17 354,00
			doplnění panikového kování - výměn zámků s tím spojená úprava stávajících dveří- PD neřešilo dveře			8 677,00	

**Celkem Přípočty****39 959,00**