

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku níže uvedené smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Rekonstrukce kotelny DPS Vážany**“, v tomto znění:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
sídlo:	Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, DiS., ředitelkou
IČ:	71193430
DIČ:	CZ71193430
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	268301736/0300
(dále jen „objednatel“)	

1.2. Zhotovitel:	AP-instavby s.r.o.
sídlo:	Čelakovského 2294/5, Kroměříž 767 01
zapsaný v obchodním rejstříku	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon:	739 283 074, 739 317 301
IČ:	061 94 397
DIČ:	CZ06194397
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	FIO banka a.s.KB a.s.
č. účtu:	2501240386/2010

(dále jen „zhotovitel“)

2. Obsah Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci stavby budou provedeny některé stavební práce nad rámec dohodnutý ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce“) a některé stavební práce dohodnuté ve smlouvě o dílo nebudou provedeny (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s prováděním víceprací se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení stavby. Přesná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha.
- 2.2. Ve smlouvě o dílo v článku **4. Termíny a místo plnění** se mění odstavec 4.4., který nově zní:
- 4.4. Termín dokončení celého díla je nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.
- 2.3. Ve smlouvě o dílo v článku **5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se mění odstavec 5.1., který nově zní:
- 5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle SOD bez DPH	3 981 035,- Kč
Dodatek 1 vícepráce bez DPH	65 030,- Kč
Dodatek 1 méněpráce bez DPH	- 21 526,- Kč
Cena včetně dodatku 1 bez DPH	4 024 539,- Kč
DPH 15%	603 681,- Kč
Cena včetně dodatku 1 včetně DPH	4 628 220,- Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (viz zákon č. 340/2015 Sb.). Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost uveřejnit tento dodatek smlouvy v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v dodatku ke smlouvě o dílo nejsou předmětem obchodního tajemství a s uveřejněním v registru smluv výslovně souhlasí.
- 3.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo tvoří jeho přílohy: Položkové rozpočty víceprací a méněprací.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

V Kroměříži dne 10.9.2021

V Kroměříži dne 10.9.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ředitelka
za objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel společnosti
za zhotovitele