

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. Objednatele: DOD20200261
č. Zhotovitele: 19/2021**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ:	61974757
DIČ:	CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu:	5708761/0100
datová schránka:	f7mdrpg
zastoupen:	Ing. Danielelem Morysem, MBA, předsedou představenstva Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxx
kontaktní osoby ve věcech technických:	xxx
osoba oprávněná pro změny díla:	xxx
dále také jako „Objednatel“)	

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	
se sídlem:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČ:	25317628
DIČ:	CZ25317628
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.
číslo účtu:	2102043465/2700
datová schránka:	j8pd5dg
jednající:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxx
osoba oprávněná pro změny díla:	xxx
(dále také jako „Zhotovitel“)	

I. Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 07. 03. 2021 smlouvu o dílo č. DOD20200261 u objednatele, č. 19/2021 u zhotovitele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., za účelem provedení díla pod názvem „Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova“.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, a v důsledku dalších skutečností uvedených ve Změnovém listu č. 1, se na základě přiloženého Změnového listu č. 1 mění následující ustanovení smlouvy:

VI. Termín plnění a dokončení díla

se upravuje v bodech 1 a 3 následovně:

- VI.1 *Dílo (Tramvajová trať na ul. Pavlovova včetně zastávky Rodimcevova) v rozsahu předmětu plnění dle článku III. této smlouvy vyjma dodání geometrického plánu dokončené stavby a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen bude dokončeno a předáno do 105 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu XII.2 této smlouvy.*
- VI.3 *Součástí termínu plnění (Tramvajová trať na ul. Pavlovova včetně zastávky Rodimcevova) je i výluka tramvajového provozu v celkové době trvání 68 kalendářních dnů. Výluka tramvajového provozu bude uskutečněna v období březen až červen 2021.*

VII. Cena předmětu smlouvy

se upravuje v bodu 1 následovně:

- VII.1 *Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla.*

Původní cena celkem bez DPH: 74 231 574,65 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

Celkem vícepráce: 3 230 253,40 Kč bez DPH

Celkem méněpráce: - 4 641 766,24 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 2: - 1 411 512,84 Kč bez DPH

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH 72 820 061,81 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do její datové schránky - j8pd5dg. Plnění předmětu

dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou aktualizované přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Ostravě dne |.....

V Brně dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva