

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby  
**„Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“**

(dále jen „dodatek“)  
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Město Veltrusy

Sídlo: Palackého 9, 277 46, Veltrusy  
Zastoupeno: Mgr. Filip Volák, starosta města  
IČ: 00237272  
DIČ: CZ 00237272  
(dále jen jako „objednatel“)

### 2. Zhotovitel:

Název společnosti: COMMATEL-Uher, s.r.o.  
Sídlo: Staňkova 44, 149 00 Praha 4  
Zastoupený (zastoupená): Ing. Štěpánem Hanzíkem, jednatelem  
Lukášem Matviakem, jednatelem  
IČ: 27092348  
DIČ: CZ27092348

Údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán  
Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 95654  
(dále jen jako „zhotovitel“)

**Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články SoD takto:**

#### Článek I.

- 1.1. Předmět díla, týkající se stavebních prací, se mění o dodatečné stavební práce specifikované ve ZL č. 2 Souhrnný změnový list s obsahem jednotlivých dodatečných prací, resp. méně prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je nedílnou součástí SoD. Změnový list č. 2 se skládá z dílčích rozpočtů 2/A až 2/D, které jsou přílohou č. 2 až 5 tohoto dodatku.
- 1.2. Článek V. odstavec 5.1. smlouvy nově zní takto:

*„Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a změnovými listy činí 4.314.960,56 Kč bez DPH (5.221.102,28 Kč vč. DPH).*

*Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazů výměr a výpisů materiálů, které jsou Přílohou 4. 3 Smlouvy o dílo, dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 a dle Přílohy č. 2 až 5 tohoto Dodatku. č. 2“*

- 1.3. ZL č. 2 zahrnuje více a méně práce zakázky „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“. Tím dojde k:  
Vícepracím 240.064,74 Kč bez DPH  
Méněpracím 271.912,70 Kč bez DPH
- 1.4. Obě strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací o 4 týdny. Na základě toho ustanovení čl. III. odst. 3.2 nově zní:

*„Termín zahájení plnění: 6/2021  
Doba trvání stavby: do 18 týdnů od převzetí staveniště  
Ukončení Smlouvy: Vydáním platného kolaudačního rozhodnutí“*

## Článek II

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva náleží objednateli a dva zhotoviteli.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek č. 2 s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Tato akce byla schválena usnesením zastupitelstvem města č. 7.dne 1.9.2021
- 2.5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou Přílohy č. 1 až 5 – ZL 2 vč. dílčích výkazů výměr 2/A až 2/D

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 k němu smluvní strany připojily své podpisy:

Veltrusy dne .....

Praha dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----

-----