

Dodatek č. 4

K dodatku č. 1, ze dne 15.12.2020, který byl uzavřen ke smlouvě o dílo ze dne 03.09.2020 pro veřejnou zakázku „Lékařský dům - Veltrusy“

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel: Město Veltrusy**
Sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy
Zastoupená: Mgr. Filip Volák, starosta města
IČO: 00237272
DIČ: CZ00237272
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel: Uniwel STAVBY spol. s.r.o.**
Sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 6833
Zastoupená: Ing. Vladimír Veltruský
IČO: 61324043
DIČ: CZ61324043
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.09.2020 (dále jen „dodatek č. 4“)

II . Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je Prodloužení termínu dokončení prací dle změnového listu č. 5 a tomu odpovídající úprava textu článku č. III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo ze dne 3.9.2020, na kterém se smluvní strany dohodly.

III . Změna

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby o 2 měsíce, tedy do 30.9.2021 a na úpravě textu v č. III, odstavce 3.1:

. dokončovací práce 09/2021

IV . Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1 až 3 tímto dodatkem nejsou dotčena.
2. Součástí dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Nový harmonogram prací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 5
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven v 2 originálech, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení dodatku
5. Tento dodatek byl schválen na 31. Zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 1. 9. 2021 usnesením č. 5

Příloha č. 1: Nový harmonogram prací

Příloha č. 2: Změnový list č. 5

Ve Veltrusích dne:

V Teplicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Filip Volák,
starosta města

.....
Ing. Vladimír Veltruský,
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č.:

05

Datum předložení TZ:

Stavba: LÉKAŘSKÝ DŮM VELTRUSY

Objekt: LÉKAŘSKÝ DŮM VELTRUSY

Název změny: Zateplení a IRC regulace v lékařském domě ve městě Veltrusy - CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011884

Důvod změny:

Z důvodu obnovy nadzemních nosných konstrukcí a schodiště původního objektu Lékařského domu došlo ke změně stavebních prací, k zapracování těchto změn do PD a s tím související potřebě prodloužení termínu dokončení stavby. Tato skutečnost vedla k aktualizaci harmonogramu prací. Změny stavebních prací byly předmětem změnových listů č. 1 až 4.. ZL č. 1 a ZL č. 2 zahrnují změny, ke kterým došlo zjištěním, že nosné konstrukce původního objektu budou z důvodu bezpečnosti stavby a v zájmu předpokládané budoucí životnosti díla odstraněny a nahrazeny včetně základů novými konstrukcemi v původních půdorysných stopách. Zachováno zůstane zdivo podzemního podlaží. ZL č. 3 zahrnuje požadavky na doplnění sloupků nadokenních překladů vikýřů, doplnění ocelových nosníků a stavební práce, které vyplynuly z obnovy nadzemních nosných konstrukcí. ZL č. 4 zahrnuje změny v rozměrech i materiálech otvorových výplní a doplnění střešních světlíků přístavby z důvodů změny dispozičního uspořádání na základě potřeb budoucího uživatele.

Popis změny:

Úprava harmonogramu stavebních prací a prodloužení termínu dokončení stavby na základě změnových listů č. 1 až 4..

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

Aktualizovaný harmonogram stavebních prací

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem: 2 měsíce

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem s DPH:	0 Kč
	Celkem bez DPH:	0 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis
Za objednavatele:			
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			