



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **20/SML4182S0D/03/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,
e-mail/telefon: svitlova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Zástupce pro technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,
e-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 567 322

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno **MATURE TEPLICE s.r.o**

Sídlo: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

Zastoupený: Ing. Petr Jonáš, prokurista společnosti

IČ:(RČ) 604 90 420

DIČ: CZ 604 90 420

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka TEPLICE
číslo účtu: 35-8913940247/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Jonáš

E-mail/telefon: info@mature-tp.cz /602 228 328

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Jonáš

E-mail/telefon: info@mature-tp.cz /602 228 32/8

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 1. 7. 2020 na akci: „**Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 10.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 3 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 10. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla včetně dodatku č. 1 a 2 byla sjednána ve výši:
 - **36 710 301,97 Kč** (slovy: třicetšestmilionůsedmsetdesttisíctřístajedna korun českých a devadesátšedem haléře) bez DPH a
 - **44 419 465,38 Kč** (slovy: čtyřicetčtyřimilionůčtyřistadevatenácttisíctyřistašedesátpět korun českých a třicetdevět haléře) s 21 % DPH.Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:
 - **32 181,42 Kč** (slovy: třicetdvatisícjednostoosmdesátjedna korun českých a čtyřicetdva haléře) bez DPH a
 - **38 939,52 Kč** (slovy: třicetosmtisícdevětsetřicetdevět korun českých a padesát dva haléře) s 21% DPH.
2. Nová cena díla je sjednána ve výši:
 - **36 742 483,39 Kč** (slovy: třicetšestmilionůsedmsetčtyřicetdvatisíctyřistaosmdesát tři korun českých a třicetdevět haléře) bez DPH a
 - **44 458 404,90 Kč** (slovy: čtyřicetčtyřimilionůčtyřistapadesátosmtisíctyřistačtyři korun českých a devadesát haléře) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/016321/2020/INV/VZ-INV/0018 s názvem „Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 30. 4. 2020, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 3.

IX.

Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 1:

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření původní smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 190/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020 a o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

X.

Podpisy smluvních stran

Doplňuje se odstavec č. 3:

3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 14. 09. 2021

V Ústí nad Labem dne 14. 09. 2021

.....
Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítilová
vedoucí odboru investičního

.....
MATURE TEPLICE s.r.o

Petr Jonáš
prokurista společnosti

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem“	Číslo změny: 3
Datum: 8. 9. 2021	
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	Doplnění projektové dokumentace
Dohodnuté lhůty ukončení díla	
Vícepráce - přípočty:	
Z3-VP-Změna č.01 Interiérová žaluzie	32 181,42
Vícepráce celkem:	32 181,42
Méněpráce – odpočty:	
.....	0,00
Méněpráce celkem:	0,00
Rozdíl (vícepráce – méněpráce)	32 181,42

Počet listů příloh: xx listů položkových rozpočtů	
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:	
zvýšení ceny o	32 181,42
snížení ceny o	0 ,00
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	(bude upřesněno) týdny
zkrácení lhůty o	0 týdnů
Za zhotovitele: MATURE TEPLICE s.r.o. Ing. Petr Jonáš	8. 9. 2021
TDI: POCHL s.r.o. Ing. Martin Sosnovec	8. 9. 2021

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem“				Číslo změny: 3	
				Datum: 8. 9. 2021	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Vícepráce - přípočty:					
Z3-VP-Změna č.01 Interiérová žaluzie				32 181,42	
Vícepráce celkem:				32 181,42	
Méněpráce – odpočty:					
				0,00	
Méněpráce celkem:				0,00	
Rozdíl (vícepráce – méněpráce)				32 181,42	
Počet připojených listů: xx			Počet připojených výkresů:0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla v Kč bez DPH:			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
Původní cena díla vč.dod.1,2: 36 710 301,97			13.9.2021		
Zvýšení ceny o	32 181,42		prodloužení lhůty o	(bude upřesněno) týdnů	
Snížení ceny o	0,00		zkrácení lhůty o	0 týdnů	
Celková cena po změně	36 742 483,39		celková lhůta po změně	Datum dokončení: 13.9.2021	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			Ano	
	chybou v dokumentaci zakázky			Ne	
	Jinou okolností: Ne				
Poznámka:					
<i>Jméno a podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:</i> MATURE TEPLICE s.r.o. Ing. Petr Jonáš 8. 9. 2021			<i>Jméno a podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:</i> Ústecký kraj Ing. Žaneta Veselá – investiční odbor KÚ 8. 9. 2021		
<i>Jméno a podpis zmocněnce TDI, datum, razítko:</i> POCHL s.r.o. Ing. Martin Sosnovec 8. 9. 2021			<i>Jméno a podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko:</i> IDP spol. s.r.o. Vladislav Kašper 8. 9. 2021		

Zdůvodnění změn:

Změna 1:

Vnitřní žaluzie - vícepráce

Na základě prohlídky Krajské hygienické stanice v rámci kolaudačního řízení byl vznesen požadavek na provedení vnitřních žaluzií oken kanceláří podlaží 1.NP z důvodu možného oslnění pracovního místa a zrcadlení monitoru. Jedná se o kanceláře 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10.

V Teplicích dne 8. 9. 2021

Za zhotovitele:
MATURE TEPLICE s.r.o.
Ing. Petr Jonáš

TDI:
POCHL s.r.o.
Ing. Martin Sosnovec

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Rekonstrukce objektu KÚ ÚL Velká Hradební 3121-50, Ústí n.L.

Objednatel: Ústecký kraj
Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o.
Místo: Ústí nad Labem

Zpracoval: MATURE TEPLICE s.r.o.
Datum: 4. 1. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D03	Změnový list Z3	32 181,42	0,00	6 758,10	38 939,52
Změna č.01	Interiérová žaluzie- vícepráce	32 181,42	0,00	6 758,10	38 939,52
Celkem		32181,42	0,00	6758,10	38939,52

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Rekonstrukce objektu KÚ ÚL Velká Hradební 3121-50, Ústí n.L.

Objekt: Změnový list Z3

Zak: Z3-VP-Zm Interiérová žaluzie- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo: Ústí nad Labem

Zpracoval: MATURE TEPLICE s.r.o.

Datum: 7. 9. 2021

Č.	Položka SOD	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

32 181,42

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

32 181,42

1		786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	43,176	205,82	8 886,48	CS ÚRS 2020 01
			NOVÝ VYKAZ VYMER					
			Kancelář 1.04.... sestava oken (1,15+1,15+1,15)x2,3 (1,15+1,15+1,15)*2,3			7,935		
			Kancelář 1.05.... sestava oken (1,15+1,15+1,175)x2,3 (1,15+1,15+1,175)*2,3			7,993		
			Kancelář 1.06.... sestava oken (1,175+1,15+1,15)x2,3 (1,15+1,15+1,175)*2,3			7,993		
			Kancelář 1.07.... sestava oken (1,15+1,15+1,2) + boční sestava oken (1,35+1,325+1,325+1,35)x1,3 (1,15+1,15+1,2)*2,3+(1,35+1,325+1,325+1,35)*1,3			15,005		
			Kuchyňka 1.10....sestava oken (1,1+1,05+1,12)x1,3 (1,1+1,05+1,12)*1,3			4,251		
			Součet			43,176		
2		61124349	žaluzie interiérová Al bílá, typ JAZZ, ovládání řetízkem	m2	43,176	538,34	23 243,37	CS ÚRS 2021 02

Odvozená položka z cenové soustavy
 položka 61124349- žaluzie interiérová Al bílá 114x118cm- jednotková
 cena dle ÚRS 2021 02 = 855 Kč/ks
 jednotková cena 855/(1,14*1,18) = 635,5932 Kč/m2
 VYKAZ VYMER
 43,176
 Součet

43,176
 43,176

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Rekonstrukce objektu KÚ ÚL Velká Hradební 3121-50, Ústí n.L.

Objekt: Změnový list Z3

Zak: **Z3-VP-Zm Interiérová žaluzie- vícepráce**

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo: Ústí nad Labem

Zpracoval: MATURE TEPLICE s.r.o.

Datum: 7. 9. 2021

Č.	Položka SDD	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
3	Z1-VP-Změna č.16....položka č. 44	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,043	786,86	33,83	Dodatek Z1
4	Z1-VP-Změna č.16....položka č. 45	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043	412,49	17,74	Dodatek Z1

Celkem

32 181,42