


DODATEK Č. 1

Prováděcí smlouvy č. objednatele S-4223/DOP/2020 ze dne 15.07.2020, č. smlouvy zhotovitele 2020/0174

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společnost AFSAG - PRISMOTT**
založenou v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, ve složení:

Společník 1 (správce) AFRY CZ s.r.o.
se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, Praha 4, PSČ 140 00
zastoupená Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 482851413/0300
IČO: 473 07 218, DIČ: CZ47307218
453 066 05
zapsaná do obchodního rejstříku Sp. Zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze, společnost s ručením omezeným v Praze, oddíl B, vložka 6088

Společník 2 SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ04598555
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, C 250116
zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

Společník 3
se sídlem

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
Osová 717/20, Brno, PSČ 625 00
IČ: 469 74 806 DIČ: CZ46974806
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C
7545

zastoupená:

Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

Společník 4
se sídlem

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.
Národní č. p. 984/15, Praha 1, PSČ 110 00
IČ: 485 88 733 DIČ: CZ48588733
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, C
14051

zastoupená:

Ing. Radkem Buckem, jednatelem
Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem

zastoupena správcem společnosti, společností AFRY CZ s.r.o., na základě společenské smlouvy viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě na zajištění

projektové dokumentace akce:

„II/118 Třebichovice- PD“

Článek I.

Úvodní ustanovení

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy č. objednatele S-4223/DOP/2020 ze dne 15.07.2020 k Rámcové smlouvě S-6131/DOP/2019 ze dne 13.02.2020, na akci „II/118 Třebichovice – PD“ kterým se mění dílčí termíny plnění.

Důvody jsou následující:

Při zpracování dokumentace a splnění termínu podání žádosti o ÚR do 3 měsíců od předání čistopisu DÚR vzniklo několik komplikací, čímž bylo odevzdání pozdrženo.

- větší časová náročnost při projednávání akce se všemi zúčastněnými stranami, a to z důvodu nepružnosti DOSS a ostatních dotčených stran na zaslané žádosti v rámci inženýrské činnosti, a to nejen vlivem šíření viru Covid-19 se všemi jeho důsledky

(karanténní stavy, homeoffice, nemocenské dovolené). Následek tohoto způsobil nedodržování správních lhůt.

- nutnost určení příslušného stavebního úřadu Krajským úřadem Středočeského kraje, jelikož oba stavební úřady jak ve Slaném, tak na Kladně sdělili, že se příslušnou akcí zabívat nebudou.

Vzhledem k zdlouhavému procesu jednání s příslušnými úřady již po deklarovaných termínech, došlo k zdržení a tím pádem nejsme schopni splnit podmínky, které byly uzavřeny ve smlouvě o dílo č. S-4223/DOP/2020. Proto nelze splnit termín podání žádosti o ÚR do 3 měsíců od předání čistopisu DÚR. Z těchto důvodů zhotovitel žádá o prodloužení termínů podání žádosti o ÚR o 2 měsíce.

Článek II.

Předmět dodatku

Původní text čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 se tímto Dodatkem č. 1 upravuje takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy

Čistopis DUR – nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu od objednatele

Podání žádosti o vydání ÚR včetně kompletní dokladové části: do 5 měsíců od čistopisu DÚR

Koncept DSP – nejpozději do 3 měsíců od data nabytí právní moci ÚR

Čistopis DSP – nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od objednatele

Podání kompletní žádosti o vydání SP včetně kompletní dokladové části, popř. všech stavebních povolení (např. vodoprávní, apod.): nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DSP

PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Technická pomoc – výkon AD – na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatel

Článek III.

Ostatní ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-4223/DOP/2020 ze dne 15.07.2020 k Rámcové smlouvě č. S-6131/DOP/2019, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-4223/DOP/2020 ze dne 15.07.2020 k Rámcové smlouvě č. S-6131/DOP/2019 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 009/33/2021/RK dne 2.9.2021.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

Příloha č.1 – Společenská smlouva

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

Středočeský kraj

**Libor
Lesák**

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.09.13
08:17:49 +02'00'

.....
Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

zhotovitel:

Společnost AFSAG - PRISMOTT



.....
Ing. Petr Košan

jednatel společnosti
AFRY CZ s.r.o.