

Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu a zajištění činností a služeb koordinátora BOZP č. SMLDEU-24-1/2020

uzavřené dne 6. 1. 2021

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 36, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
Ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Smluvní strana: **Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**
Se sídlem: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČO: 27504514
DIČ: CZ27504514
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupení: Ing. Jan Hurdálek, ředitel společnosti a prokurista

na straně druhé, dále jen „koordinátor“
dále jen „smluvní strany“

Vzhledem k prodloužení doby realizace stavby „Krkonošské muzeum Vrchlabí“ do 31. 12. 2021 a vzhledem k tomu, že doba výkonu činnosti koordinátora BOZP odpovídá době realizace dané stavby se smluvní strany, v souladu s článkem 9. Závěrečná ustanovení, dohodly na změně znění článku č. 1. Předmět plnění a doba plnění výše uvedené smlouvy.

Původní znění:

Ukončení do konce července 2021 na základě předání závěrečné zprávy zadavateli.

Nové znění:

Ukončení do 31. 12. 2021 na základě předání závěrečné zprávy zadavateli.

Zároveň se mění znění článku 5. Cena a platební podmínky:

Původní znění:

Cena nabídky v Kč

246 500,- Kč bez DPH

51 765,- Kč = DPH

298 265,- Kč včetně DPH

Více práce činí:

68 450,- Kč bez DPH

14 374,50 Kč = DPH

82 824,50 Kč včetně DPH

Nové znění:

314 950,- Kč bez DPH

66 139,50 Kč = DPH

381 089,50 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 SMLDEU-24-1/2020 se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden koordinátor.

Tento Dodatek č. 1 SMLDEU-24-1/2020 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek byl uzavřen na základě souhlasu obou smluvních stran.

Ve Vrchlabí, dne 13. 07. 2021

Správa Krkonošského národního parku
Dobrušského 3

IČ: [redacted]

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy KRNAP

V Jaroměři, dne 16. 7. [redacted]

Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

Ing. Jan Hurdálek, ředitel a prokurista
polečnosti Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o.

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]