

DODATEK Č. 2

S M L O U V Y O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“),

k veřejné zakázce

„**Ostrov – rekonstrukce kanalizace – projektová dokumentace**“,
uzavřené dne 30. 10. 2018 mezi smluvními stranami

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.3.2020,

č.j.: VS-47651-2/ČJ-2020-800020-SP ředitel Věznice Ostrov vrchní rada plk. Mgr. Jiří Schneider

adresa Věznice Ostrov: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: 00212423 – při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje za osobu povinnou k DPH
dle zákona č. 235/2004 Sb.

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Šinták – I.P.R. E.

se sídlem/bydliště Kolová 2, 360 01 Kolová

kontaktní adresa P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený/á: Ing. Janem Šintákem

IČO: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Karlovy Vary číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě č.j.: VS-63768-24/ČJ-2018-8007PS-VERZAK:

II.

Změna plnění Dodatku č. 1 smlouvy

Na základě objektivně zvýšeného časového požadavku objednatele na odsouhlasení návrhu dokumentace zpracovatele o 2 týdny, se doba plnění předmětu díla uvedeného v Dodatku č. 1 smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 3 smlouvy, mění následovně:

V Dodatku č. 1 smlouvy se v Čl. V. „Doba a místo plnění“ původní text odst. 2 nahrazuje následujícím textem:

2. Zhotovitel **provede** dílo specifikované v čl. IV. tohoto Dodatku č. 1 smlouvy v následujících termínech:

1. Prohlídka místa stavby do 2 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla.
2. Vypracování dokumentace do 4 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla.
3. Odsouhlasení návrhu dokumentace do 7 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla.
4. Vypracování rozpočtu a výkazu výměr do 1 týdne a odsouhlasení návrhu dokumentace objednatelem dle bodu 3
5. Odsouhlasení rozpočtu a výkazu výměr do 2 týdnů od odsouhlasení návrhu dokumentace objednatelem dle bodu 3
6. Předání dokumentace do 10 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla.

III.
Ostatní ustanovení

Na základě výše uvedeného objednatel konstatuje, že se jedná o doplnění závazku ze smlouvy k předmětné veřejné zakázce na základě požadavku objednatele spočívajícím v jeho objektivně zvýšeném časovém požadavku na odsouhlasení návrhu dokumentace zpracovatele v rozsahu 2 týdnů, který lze akceptovat i s ohledem na příslušná ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Předchozí smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově dne: 14.9.2021
Č. j.: VS-63768-91/ČJ-2018-8007PS-VERZAK

V Karlových Varech dne: 13.9.2021


Za objednatele:



Vrchní rada
plk. Mgr. Jiří Schneider
ředitel věznice

Za zhotovitele:

Ing. Jan Šinták



.....
titul, jméno příjmení, funkce, podpis