



KUJIP0185V9G

**Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2016 (ID smlouvy 98181) na akci

**„Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati“****1. Smluvní strany****Objednatel :**se sídlem:  
zastoupený:  
k podpisu smlouvy pověřen:zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
tel.:  
IČO:  
bankovní spojení :  
číslo účtu:**Kraj Vysočina**Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro oblast  
ekonomiky a majetku  
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík  
Pavel Čermák  
564602272  
70890749  
Sberbank CZ, a.s.  
4050005000/6800**Zhotovitel:**se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
tel./fax:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:**ESTING GROUP s.r.o.**Okrajová 1335, 674 01 Třebíč  
Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti  
Jiří Svoboda  
Jiří Svoboda  
568 423 922 / 568 423 942  
29232864  
CZ29232864  
Komerční banka Třebíč  
43-7519790207/0100  
KS v Brně, oddíl C, vložka 67347**II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 je provedení změny v provedení stavebních prací veřejné zakázky „Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce DM T. Bati“. Charakter těchto prací splňuje požadavky uvedené v ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění tedy podstatně závazek z původní smlouvy uzavřené dne 6. 10. 2016. Jedná se o provedení drobných změn stavebních prací při provádění díla. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

Smluvní strany se proto dohodly, s odv. na ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**2. Předmět díla**

Rozsah díla se mění a doplňuje:

- úprava osazení otvorových výplní z důvodu správného napojení na původní konstrukce,

- úprava instalací z důvodu ovládní, úpravy rozmístění a pořízení nového vybavení DM uživatelem,
- provedení drobných souvisejících prací a likvidace odpadu.

### 3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na nutnost napojení nových rozvodů požární signalizace DM do nové společné ústředny, kterou dodává jiný zhotovitel v rámci přístavby tělocvičny, která nebyla dosud instalována a nutné následné provedení měřících protokolů funkčnosti systému, dohodly smluvní strany nový termín pro dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 31. 5. 2017

### 4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se nemění, v rámci oceněného soupisu prací jsou provedeny změny závazku.

#### cena díla dle SOD

Cena díla bez DPH: 9 379 584,49 Kč

DPH 21%: 1 969 712,74 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 11 349 297,23 Kč

slovy : jedenáctmilionůtřistačtyřicetdevět tisícdvěstědevadesát sedm 23/100 korun českých

#### cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 12 190 199,95 Kč

DPH 21%: 2 559 941,99 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 14 750 141,94 Kč

Slovy: čtrnáctmilionů sedmsetpadesát tisíc stočtyřicet jedna 94/100 korun českých

#### cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH: 369 163,95 Kč

Cena méněprací bez DPH: -369 193,95 Kč

Cena víceprací - méněpráce bez DPH: 0,00 Kč

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči, dne 23. 03. 2017

V Jihlavě, dne 24. 03. 2017



ESTING GROUP s.r.o.  
 Cihlavská 1335, CZ-674 01 Třebíč  
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864  
 Mobil: +420 733 552 834  
 www.esting-group.cz

Jiří Svoboda  
 jednatel společnosti

Ing. Josef Pavlík  
 náměstek hejtmána kraje  
 pro oblast ekonomiky a majetku

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-04

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

KSO:  
Místo: Třebíč

CC-CZ:  
Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel:  
Kraj Vysočina

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ESTING GROUP s.r.o.

IČ:  
DIČ: 2923281

Projektant:  
Pam Arch s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

23. 3. 2017  
KRAJ VYSOČINA  
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

ESTING GROUP s.r.o. ①  
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč  
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864  
Móbil: +420 733 552 834  
www.esting-group.cz

*Handwritten signature*

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-04

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Místo: Třebíč


Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2017-4-1A	SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení - odpočty	-243 348,95	-294 452,23	STA
2017-4-1B	SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení - přípočty	254 722,95	308 214,77	STA
2017-4-2A	SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - odpočty	-89 715,00	-108 555,15	STA
2017-4-2B	SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - přípočty	114 441,00	138 473,61	STA
2017-4-4A	D1.4.3.1 - Silnoproudá elektroinstalace - odpočty	-19 652,00	-23 778,92	STA
2017-4-5A	D1.4.3.2 - Slaboproudá elektroinstalace - Odpočty	-14 294,00	-17 295,74	STA
2017-4-6	SO 01-D1.4.4 - Vzduchotechnika - odpočet	-2 154,00	-2 606,34	STA
	Náklady rozpočtu v přípočtech	369 163,95	446 688,38	STA
	Náklady rozpočtu v odpočtech	-369 163,95	-446 688,38	STA

 23. 3. 2017

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-1A - SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení - odpočty**

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

-----  
Cena bez DPH

**-243 348,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-243 348,95	21,00%	-51 103,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

-----  
**Cena s DPH**

**v CZK**

**-294 452,23**  
-----

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

2017-4-1A - SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení - odpočty

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-243 348,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

-14 541,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-14 541,27

PSV - Práce a dodávky PSV

-228 807,68

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

-211 752,00

781 - Dokončovací práce - obklady

-17 055,68

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí

Objekt:

2017-4-1A - SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení - odpočty

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-243 348,95**

D HSV Práce a dodávky HSV -14 541,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -14 541,27

NP5	K	R549	Montáž vložky cylidrické v systému GK	kus	-57,000	100,00	-5 700,00	
-----	---	------	---------------------------------------	-----	---------	--------	-----------	--

VV Odpočet za dodávku GK

VV -17 -17,000

VV -4 -4,000

VV -33 -33,000

VV -1 -1,000

VV -1 -1,000

VV -1 -1,000

VV Součet -57,000

NP6	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	-57,000	155,11	-8 841,27	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------	-------------------

PP Vložky do zámků stavební cylindrické vložky oboustranná vložka + 4 klíče FAB 2015

D PSV Práce a dodávky PSV -228 807,68

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské -211 752,00

94	K	766-205	Dodávka+montáž:vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.205		-17,000	12 456,00	-211 752,00	
----	---	---------	---	--	---------	-----------	-------------	--

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Vnitřní dveře otočné, rám ze smrkového dřeva, výplň DTD deska Povrchová úprava: vysokotlaký laminát CPL tl. 0,8mm, oboustranně, barevné provedení dle RAL Dveřní kování: materiál niki satén Kategorie kování: třída 3-vysoká frekvence použití s předpokladem nesprávného používání Klika: zápusťná úchytka Součástí dodávky dveřních křidel je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Pouzdro pro posuvné dveře.					
	P							
	WV		Odpočet dveře s pouzdrém WC					
	WV		-17			-17,000		
	WV		Součet			-17,000		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				-17 055,68	
143	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-79,380	56,00	-4 445,28	CS ORS 2016 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					
	VV		Odpočet za neosaz roh profil "5.NP-koupelny,WC"					
	VV		"505,509,513,517,524,528,532,536,540,547,556,560,567,571,575,579"					
	VV		((2,2*2)*16)*-1			-70,400		
	VV		("544" 1,5+1,2)*-1			-2,700		
	VV		("551" 0,9)*-1			-0,900		
	VV		"1.np-víz.D.1.1-12"					
	VV		"112"1,6*-1			-1,600		
	VV		Mezisosoučet			-75,600		
	VV		75,6*0,05*-1			-3,780		
	VV		Součet			-79,380		
145	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-257,355	49,00	-12 610,40	CS ORS 2016 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	VV		"5.NP-koupelny,WC"					
	VV		"505,509,513,517,524,528,532,536,540,547,556,560,567,571,575,579"					
	VV		((2,5*2+1,9*2+1*2+1,4*2)*16)*-1			-217,600		
	VV		("544" (1,1*2+1,4*2+1,2*2+1,7*2)-(0,7*3))*-1			-8,700		
	VV		("551" (0,9*2+2,2*2)-(0,7))*-1			-5,500		
	VV		("582" (0,9*2+1,8*2)-(0,7))*-1			-4,700		
	VV		"1.np-víz.D.1.1-12"					
	VV		("112"(1,6*2+1,8*2))*-1			-6,800		
	VV		("108"1,8))*-1			-1,800		
	VV		Mezisosoučet			-245,100		



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		(245,1*0,05)*-1		-12,255			
	vv		Součet		-257,355			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-1B - SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení - přípočty**

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**254 722,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	254 722,95	21,00%	53 491,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**308 214,77**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-1B - SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení - přípočty**

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**254 722,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

63 540,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63 540,92

PSV - Práce a dodávky PSV

191 182,03

763 - Konstrukce suché výstavby

16 133,29

766 - Konstrukce truhlářské

83 045,00

781 - Dokončovací práce - obklady

20 832,21

783 - Dokončovací práce - nátěry

71 171,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

2017-4-1B - SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení - přípočty

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

**Náklady soupisu celkem**

**254 722,95**

D HSV Práce a dodávky HSV 63 540,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 63 540,92

NP1	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	958,410	9,00	8 625,69	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
VV			Opravy stropů místo pohledu SDK					
VV			"5.NP-D.1.1-3"					
VV			"celé 5.np (MIMO 501, chodby 502 a schod.564, koupelny 505,509,513,517,524,528,532,536,540,544,547,553,556,560,567,571,575,579)"					
VV			44,74+6,92+13,11+16,24+7,01+16,1+13,23+6,98+13,22+16,24+8,32+15,06+10,97+44,45+22+21,86+7,08+16,24+13,68+6,91+13,23+16,24+6,93+16,1+13,22+6,76+13,23		406,070			
VV			16,1+6,7+16,24+13,22+28,17+6,99+13,34+16,38+13,52+1,98+3,63+14,29+6,97+13,23+16,1+6,94+16,24+13,22+90,69+90,69+6,94+13,22+16,24+7,39		448,430			
VV			16,52+13,45+6,94+13,22+16,24+6,82+16,1+13+1,62		103,910			
VV			Součet		958,410			
NP2	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	958,410	32,24	30 902,57	CS ÚRS 2016 01
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
VV			Opravy stropů místo pohledu SDK					
VV			"5.NP-D.1.1-3"					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"celé 5.np (MIMO 501, chodby 502 a schod.564, koupelny 505,509,513,517,524,528,532,536,540,544,547,553,556,560,567,571,575,579)"					
	VV		44,74+6,92+13,11+16,24+7,01+16,1+13,23+6,98+13,22+16,24+8,32+15,06+10,97+44,45+22+21,86+7,08+16,24+13,68+6,91+13,23+16,24+6,93+16,1+13,22+6,76+13,23		406,070			
	VV		16,1+6,7+16,24+13,22+28,17+6,99+13,34+16,38+13,52+1,98+3,63+14,29+6,97+13,23+16,1+6,94+16,24+13,22+90,69+90,69+6,94+13,22+16,24+7,39		448,430			
	VV		16,52+13,45+6,94+13,22+16,24+6,82+16,1+13+1,62		103,910			
	VV		Součet		958,410			
NP3	K	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	958,410	15,00	14 376,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		Opravy stropů místo podhledu SDK					
	VV		"5.NP-D.1.1-3"					
	VV		"celé 5.np (MIMO 501, chodby 502 a schod.564, koupelny 505,509,513,517,524,528,532,536,540,544,547,553,556,560,567,571,575,579)"					
	VV		44,74+6,92+13,11+16,24+7,01+16,1+13,23+6,98+13,22+16,24+8,32+15,06+10,97+44,45+22+21,86+7,08+16,24+13,68+6,91+13,23+16,24+6,93+16,1+13,22+6,76+13,23		406,070			
	VV		16,1+6,7+16,24+13,22+28,17+6,99+13,34+16,38+13,52+1,98+3,63+14,29+6,97+13,23+16,1+6,94+16,24+13,22+90,69+90,69+6,94+13,22+16,24+7,39		448,430			
	VV		16,52+13,45+6,94+13,22+16,24+6,82+16,1+13+1,62		103,910			
	VV		Součet		958,410			
NP4	K	612335101	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	62,171	155,00	9 636,51	CS ÚRS 2016 01
	PP		Cementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	VV		Obvodové opravy chybějících omítek ve styku s podlahou					
	VV		5.01.					
	VV		(5,85+2)*2		15,700			
	VV		5.02.					
	VV		(73+2,4)*2		150,800			
	VV		5.03.					
	VV		(5,725+7,588)*2		26,626			
	VV		5.04.					
	VV		(2,938+2,85)*2		11,576			
	VV		5.05.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.06.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,85+4,6)*2		14,900			
VV			5.07.					
VV			(2,875+5,65)*2		17,050			
VV			5.08.					
VV			(2,85+5,65)*2		17,000			
VV			5.09.					
VV			(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
VV			5.10.					
VV			(2,85+5,65)*2		17,000			
VV			5.11.					
VV			(2,875+4,6)*2		14,950			
VV			5.12.					
VV			(2,875+2,938)*2		11,626			
VV			5.13.					
VV			(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
VV			5.14.					
VV			(4,6+2,875)*2		14,950			
VV			5.15.					
VV			(5,65+2,875)*2		17,050			
VV			5.16.					
VV			(2,25+3,438+3,438+0,65+0,65+2,25)		12,676			
VV			5.17.					
VV			(3,5+2,388)*2		11,776			
VV			5.18.					
VV			(2,925+5,15)*2		16,150			
VV			5.19.					
VV			(2,925+4,1)*2		14,050			
VV			5.20.					
VV			(7,7+5,8)*2		27,000			
VV			5.21.					
VV			(7,588+2,887)*2		20,950			
VV			5.22.					
VV			(2,850+7,588)*2		20,876			
VV			5.23.					
VV			(2,938+2,178+0,775)*2		11,782			
VV			5.24.					
VV			(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
VV			5.25.					
VV			(2,875+5,650)*2		17,050			
VV			5.26.					
VV			(4,6+2,975)*2		15,150			
VV			5.27.					
VV			(0,725+2,125+2,938)*2		11,576			
VV			5.28.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.29.					
	VV		(4,6+2,875)*2		14,950			
	VV		5.30.					
	VV		(5,65+2,875)*2		17,050			
	VV		5.31.					
	VV		(0,725+2,125+2,938)*2		11,576			
	VV		5.32.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.33.					
	VV		(5,65+2,875)*2		17,050			
	VV		5.34.					
	VV		(5,65+2,875)*2		17,050			
	VV		5.35.					
	VV		(2,06+0,825+2,938)*2		11,646			
	VV		5.36.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.37.					
	VV		(5,65+2,875)*2		17,050			
	VV		5.38.					
	VV		(5,65+2,85)*2		17,000			
	VV		5.39.					
	VV		(2,00+0,70+2,938)*2		11,276			
	VV		5.40.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.41.					
	VV		(5,65+2,875)*2		17,050			
	VV		5.42.					
	VV		(4,6+2,875)*2		14,950			
	VV		5.43.					
	VV		(5,683+5,725)*2		22,816			
	VV		5.44.					
	VV		(1,150+1,733+0,+1,4)*2		8,566			
	VV		5.45.					
	VV		(5,725+2,08)*2		15,610			
	VV		5.46.					
	VV		(2,150+2,938+0,75)*2		11,676			
	VV		5.47.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.48.					
	VV		(2,9+4,6)*2		15,000			
	VV		5.49.					
	VV		(5,65+2,9)*2		17,100			
	VV		5.50.					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,325+3,488+4,2+1,25)*2		22,526			
	VV		5.51.					
	VV		(0,9+2,2)*2		6,200			
	VV		5.52.					
	VV		(1,375+3,038)*2		8,826			
	VV		5.53.					
	VV		(3,038+1,7)*2		9,476			
	VV		5.54.					
	VV		(3,175+4,5)*2		15,350			
	VV		5.55.					
	VV		(2,150+2,938+0,75)*2		11,676			
	VV		5.56.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.57.					
	VV		(4,6+2,875)*2		14,950			
	VV		5.58.					
	VV		(5,65+2,85)*2		17,000			
	VV		5.59.					
	VV		(2,150+2,938+0,75)*2		11,676			
	VV		5.60.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.61.					
	VV		(5,65+2,875)*2		17,050			
	VV		5.62.					
	VV		(4,6+2,875)*2		14,950			
	VV		5.63.					
	VV		(11,938+7,588)*2		39,052			
	VV		5.64.					
	VV		(1,8+2,4)*2		8,400			
	VV		5.65.					
	VV		(11,937+7,588+1,35+0,45)*2		42,650			
	VV		5.66.					
	VV		(2,150+2,938+0,75)*2		11,676			
	VV		5.67.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.68.					
	VV		(4,6+2,875)*2		14,950			
	VV		5.69.					
	VV		(5,650+2,825)*2		16,950			
	VV		5.70.					
	VV		(2,150+2,938+0,75)*2		11,676			
	VV		5.71.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.72.					



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,650+2,925)*2		17,150			
	VV		5.73.					
	VV		(4,6+2,925)*2		15,050			
	VV		5.74.					
	VV		(2,150+2,938+0,75)*2		11,676			
	VV		5.75.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.76.					
	VV		(4,6+2,875)*2		14,950			
	VV		5.77.					
	VV		(5,650+2,875)*2		17,050			
	VV		5.78.					
	VV		(2,100+2,938+0,75)*2		11,576			
	VV		5.79.					
	VV		(2,5+1+0,1+1,9+1,9)*2		14,800			
	VV		5.80.					
	VV		(5,650+2,850)*2		17,000			
	VV		5.81.					
	VV		(4,6+2,825)*2		14,850			
	VV		5.82.					
	VV		(1,8+0,9)*2		5,400			
	VV		Odpočet dveře 82ks					
	VV		-82*2		-164,000			
	VV		Mezisoučet		1 243,416			
	VV		Výpočet plochy výška 50mm					
	VV		1243,416*0,05		62,171			
	VV		Odpočet obvodu					
	VV		-1243,416		-1 243,416			
	VV		Součet		62,171			

D PSV

Práce a dodávky PSV

191 182,03

D 763

Konstrukce suché výstavby

16 133,29

73	K	763121429	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	31,500	303,00	9 544,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	VV		"5.np-opláštění sloupů"					
	VV		(3,5*(0,45+0,15))*15		31,500			
	VV		Součet		31,500			
74	K	763121441	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 EI 30	m2	20,211	326,00	6 588,79	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 50 kg/m2, EI 30 stěna tl. 65 mm, profil 50					
	VV		"zakrytování rozvodů kanalizace"					
	VV		"4.np-439 (viz.D.1.1-4"3,44*2,2		7,568			
	VV		"3.np-sklad (viz.D.1.1-14"3,44*2,2		7,568			
	VV		"2.np (viz.D.1.1-12)"3,5*(1,2+0,25)		5,075			
	VV		Součet		20,211			

D 766

Konstrukce truhlářské

83 045,00

NP7	K	766-20x	Dodávka+montáž:vnitřní dveře+oc.zárubeň 600/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.20x		17,000	4 885,00	83 045,00	
-----	---	---------	---	--	--------	----------	-----------	--

PP

Docávka+montáž:vnitřní dveře+oc.zárubeň 600/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.204

Poznámka k položce:

Vnitřní dveře otočné,rám ze smrkového dřeva,výplň DTD deska

Povrchová úprava:vysokotlaký laminát CPL tl.0,8mm,oboustranně,barevné provedení dle RAL

Dveřní kování:interiérové rozetové dveřní kování,pro cylindrickou vložku,materiál nikl satén

P

Kategorie kování:třída 3-vysoká frekvence použití s předpokladem nesprávného používání

Zámek:mechanický s knoflíkem (WC klíčka).

Součástí dodávky dveřních křídel je dodávka a instalace dveřního zámku,závěsů a přísúšenství,montáž dveří,jejich úprava a seřízení.

Zárubeň ocelová dvoudílná montovaná vč.nátěru RAL 9007-lesklý,těsnění celoobvodové silikonové,spojeno v rozích.

VV

Náhrada za dveře s pouzdem WC

VV

17

17,000

VV

Součet

17,000

D 781

Dokončovací práce - obklady

20 832,21

144	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	30,600	54,00	1 652,40	CS ORS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové

VV

"viz.D.1.1-3,kout ve sprchových vaničkách-viz.výpis zámečnick pol.112"

VV

((0,9\*2)\*17)

30,600

VV

Součet

30,600

NP8	K	781494511 R1	Nerez profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	257,355	69,90	17 989,11	
-----	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------	--

PP

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací

VV

"5.NP-koupelny,WC"

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"505,509,513,517,524,528,532,536,540,547,556,560,567,571,575,579"					
	VV		(2,5*2+1,9*2+1*2+1,4*2)*16		217,600			
	VV		"544" (1,1*2+1,4*2+1,2*2+1,7*2)-(0,7*3)		8,700			
	VV		"551" (0,9*2+2,2*2)-(0,7)		5,500			
	VV		"582" (0,9*2+1,8*2)-(0,7)		4,700			
	VV		"1.np-viz.D.1.1-12"					
	VV		"112" (1,6*2+1,8*2)		6,800			
	VV		"108"1,8		1,800			
	VV		Mezisoučet		245,100			
	VV		245,1*0,05		12,255			
	VV		Součet		257,355			
147	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	79,380	15,00	1 190,70	CS ORS 2016 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	VV		Přípočet za sil náhradu neosaz roh profil "5.NP-koupelny,WC"					
	VV		"505,509,513,517,524,528,532,536,540,547,556,560,567,571,575,579"					
	VV		((2,2*2)*16)		70,400			
	VV		("544" 1,5+1,2)		2,700			
	VV		("551" 0,9)		0,900			
	VV		"1.np-viz.D.1.1-12"					
	VV		"112"1,6		1,600			
	VV		Mezisoučet		75,600			
	VV		75,6*0,05		3,780			
	VV		Součet		79,380			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				71 171,53	
150	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	958,410	9,00	8 625,69	CS ORS 2016 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	VV		Opravy stropů místo podhledu SDK					
	VV		"5.NP-D.1.1-3"					
	VV		"celé 5.np (MIMO 501, chodby 502 a schod.564, koupelny 505,509,513,517,524,528,532,536,540,544,547,553,556,560,567,571,575,579)"					
	VV		44,74+6,92+13,11+16,24+7,01+16,1+13,23+6,98+13,22+16,24+8,32+15,06+10,97+44,45+22+21,86+7,08+16,24+13,68+6,91+13,23+16,24+6,93+16,1+13,22+6,76+13,23		406,070			
	VV		16,1+6,7+16,24+13,22+28,17+6,99+13,34+16,38+13,52+1,98+3,63+14,29+6,97+13,23+16,1+6,94+16,24+13,22+90,69+90,69+6,94+13,22+16,24+7,39		448,430			
	VV		16,52+13,45+6,94+13,22+16,24+6,82+16,1+13+1,62		103,910			
	VV		Součet		958,410			
151	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	958,410	3,26	3 124,42	CS ORS 2016 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Opravy stropů místo podhledu SDK					
	VV		"5.NP-D.1.1-3"					
	VV		"celé 5.np (MIMO 501, chodby 502 a schod.564, koupelny 505,509,513,517,524,528,532,536,540,544,547,553,556,560,567,571,575,579)"					
	VV		44,74+6,92+13,11+16,24+7,01+16,1+13,23+6,98+13,22+16,24+8,32+15,06+10,97+44,45+22+21,86+7,08+16,24+13,68+6,91+13,23+16,24+6,93+16,1+13,22+6,76+13,23		406,070			
	VV		16,1+6,7+16,24+13,22+28,17+6,99+13,34+16,38+13,52+1,98+3,63+14,29+6,97+13,23+16,1+6,94+16,24+13,22+90,69+90,69+6,94+13,22+16,24+7,39		448,430			
	VV		16,52+13,45+6,94+13,22+16,24+6,82+16,1+13+1,62		103,910			
	VV		Součet		958,410			
152	K	783822211	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	958,410	62,00	59 421,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyrovnaní omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou					
	VV		Opravy stropů místo podhledu SDK					
	VV		"5.NP-D.1.1-3"					
	VV		"celé 5.np (MIMO 501, chodby 502 a schod.564, koupelny 505,509,513,517,524,528,532,536,540,544,547,553,556,560,567,571,575,579)"					
	VV		44,74+6,92+13,11+16,24+7,01+16,1+13,23+6,98+13,22+16,24+8,32+15,06+10,97+44,45+22+21,86+7,08+16,24+13,68+6,91+13,23+16,24+6,93+16,1+13,22+6,76+13,23		406,070			
	VV		16,1+6,7+16,24+13,22+28,17+6,99+13,34+16,38+13,52+1,98+3,63+14,29+6,97+13,23+16,1+6,94+16,24+13,22+90,69+90,69+6,94+13,22+16,24+7,39		448,430			
	VV		16,52+13,45+6,94+13,22+16,24+6,82+16,1+13+1,62		103,910			
	VV		Součet		958,410			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-2A - SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - odpočty**

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-89 715,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-89 715,00	21,00%	-18 840,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-108 555,15**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

2017-4-2A - SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - odpočty

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-89 715,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-89 715,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-35 901,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-16 552,00

725 - Zařizovací předměty

-37 262,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

2017-4-2A - SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - odpočty

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-89 715,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-89 715,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-35 901,00	
17	K	721152303	Nosný žlábek pro potrubí do D 50 mm	m	-279,000	95,00	-26 505,00	
PP			Nosný žlábek pro potrubí do D 50 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> v.č.D.1.4.1-2, 74+80+95+30					
VV			Nosný žlab potrubí					
VV			-279		-279,000			
VV			Součet		-279,000			
26	K	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	-63,000	102,00	-6 426,00	
PP			Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> spacifikace viz TZ, v.č.D.1.4.1-2, D.1.4.1-6, 64+44+90					
VV			-63		-63,000			
VV			Součet		-63,000			
32	K	721273160	Hlavice ventilační přivětrávací HL905	ks	-15,000	198,00	-2 970,00	
PP			Hlavice ventilační přivětrávací HL905					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, s přechodovým kusem (adaptér) v dimenzích DN 50/40/30. <i>Poznámka k položce:</i> přívzdušňovací ventil HL905, D 50/40/32 mm, v.č.D.1.4.1-2, D.1.4.1-6, 15x1					
	VV		-15				-15,000	
	VV		Součet				-15,000	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-16 552,00	
40	K	722-0102 PC	Vícevrstvá trubka PP-RCT 32x4,4	m	-4,000	211,00	-844,00	
	PP		Vícevrstvá trubka PP-RCT 25x3,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, specifikace TZ, v.č.D.1.4.1-2, D.1.4.1-7, 36+42+36+52+86+92+48+28					
	VV		-4				-4,000	
	VV		Součet				-4,000	
41	K	722-0103 PC	Vícevrstvá trubka PP-RCT 40x5,5	m	-4,000	320,00	-1 280,00	
	PP		Vícevrstvá trubka PP-RCT 40x5,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, specifikace TZ, v.č.D.1.4.1-2, D.1.4.1-7, 42+32+41					
	VV		-4				-4,000	
	VV		Součet				-4,000	
42	K	722-0104 PC	Vícevrstvá trubka PP-RCT 50x6,9	m	-4,000	341,00	-1 364,00	
	PP		Vícevrstvá trubka PP-RCT 50x6,9					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, specifikace TZ, v.č.D.1.4.1-2, D.1.4.1-7, 12+16+28+6					
	VV		-4				-4,000	
	VV		Součet				-4,000	
43	K	722-61 PC	Regulační ventil pro cirkulaci TUV závitový mosazný -DN 15	ks	-12,000	956,00	-11 472,00	
	PP		Regulační ventil pro cirkulaci TUV závitový mosazný -DN 15					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> pevně nastavitelný průtok, vč. vyvážení, specifikace TZ, v.č.D.1.4.1-2, D.1.4.1-7, 12x1					
	VV		-12				-12,000	
	VV		Součet				-12,000	



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	722130235	Potrubí z trub.závit.pozínek.svařovan. 11343, DN 40		-4,000	398,00	-1 592,00	
	PP		Potrubí z trub.závit.pozínek.svařovan. 11343, DN 40					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>v.č.D.1.4.1-2, D.1.4.1-7, 2+18+22</i>					
	VV		-4		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
	D	725	Zařizovací předměty				-37 262,00	
69	K	725-11 PC	Umyvadlo JIKA Cubito 65x48,5 cm, otvor pro baterii uprostřed		-31,000	987,00	-30 597,00	
	PP		Umyvadlo JIKA Cubito 65x48,5 cm, otvor pro baterii uprostřed					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>bez skříňky</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>uchycení na šrouby, specifikace TZ , v.č.D.1.4.1-2, D.1.1-6, D.1.4.1-7, D.1.4.1-4, 31x1</i>					
	VV		-31		-31,000			
	VV		Součet		-31,000			
86	K	725219201	Montáž umyvadel na konzoly		-31,000	215,00	-6 665,00	
	PP		Montáž umyvadel na konzoly					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>v.č.D.1.4.1-2, D.1.1-6, D.1.4.1-7, D.1.4.1-4, 31x1</i>					
	VV		-31		-31,000			
	VV		Součet		-31,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-2B - SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - přípočty**

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

-----  
Cena bez DPH

114 441,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
114 441,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
24 032,61  
0,00

Cena s DPH

v CZK

138 473,61

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

2017-4-2B - SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - přípočty

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**114 441,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

114 441,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

53 292,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9 968,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

51 181,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

2017-4-2B - SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - přípočty

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

114 441,00

D PSV Práce a dodávky PSV 114 441,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 53 292,00

NP1	K	721152303 - R1	Nosný žlábek pro potrubí do D 100 mm - Atyp - Celá šíře chodby	m	279,000	85,00	23 715,00	
-----	---	----------------	--	---	---------	-------	-----------	--

PP Nosný žlábek pro potrubí do D 100 mm - Atyp - Celá šíře chodby

NP2	K	721173414 - R1	Potrubí zvuk tlumící svislé DN 50		63,000	452,00	28 476,00	
-----	---	----------------	-----------------------------------	--	--------	--------	-----------	--

PP Potrubí zvuk tlumící svislé DN 50

VV Náhrada za HT

VV 63 63,000

VV Součet 70,000

23	K	721173416	Potrubí zvuk tlumící svislé DN 100		1,000	789,00	789,00	
----	---	-----------	------------------------------------	--	-------	--------	--------	--

PP Potrubí zvuk tlumící svislé DN 100

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k souboru cen:*

P *Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*

*Poznámka k položce:*

*specifikace viz TZ, v.č.D.1.4.1-3, D.1.4.1-6, 12+16*

VV Prodloužení trasy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8		3,000	32,00	96,00	
----	---	-----------	--	--	-------	-------	-------	--

PP Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: v.č.D.1.4.1-2, D.1.4.1-6, 70x1</i>					
30	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3		4,000	54,00	216,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				9 968,00	
38	K	722-0100 PC	Vícevrstvá trubka PP-RCT 20x2,8		12,000	124,00	1 488,00	
	PP		Vícevrstvá trubka PP-RCT 20x2,8					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
39	K	722-0101 PC	Vícevrstvá trubka PP-RCT 25x3,5		12,000	156,00	1 872,00	
	PP		Vícevrstvá trubka PP-RCT 25x3,5					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
55	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15		12,000	87,00	1 044,00	
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
56	K	722237123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. mosazný DN 25		26,000	214,00	5 564,00	
	PP		Kohout kulový,2xvnitřní záv. mosazný DN 25					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				51 181,00	
NP3	M	642110450	umyvadlo keramické závěsné LYRA plus 55 x 45 cm bílé	kus	31,000	708,00	21 948,00	CS URS 2016
	PP		Umyvadla keramická závěsná produktová série LYRA plus bílá, rozměry 55 x 45 cm					01
NP4	M	642913910	kryt keramický k umyvadlům LYRA 1934.1 bílý	kus	31,000	708,00	21 948,00	CS URS 2016
	PP		Sloupy a kryty keramické k umyvadlům keramickým kryt na sifón, polosloup typ LYRA 1927.0 bílý					01
NP5	K	725219201 - R1	Montáž umyvadel na šrouby s hmoždinou včetně montáže polosloupu		31,000	235,00	7 285,00	
	PP		Montáž umyvadel na šrouby s hmoždinou včetně montáže polosloupu					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-4A - D1.4.3.1 - Silnoproudá elektroinstalace - odpočty**

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-19 652,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 652,00	21,00%	-4 126,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-23 778,92**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-4A - D1.4.3.1 - Silnoproudá elektroinstalace - odpočty**

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-19 652,00**

M - Práce a dodávky M

-19 652,00

-----  
21-M - Elektromontáže

0,00

-----  
D301 - Specifikace

-19 652,00  
-----

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

2017-4-4A - D1.4.3.1 - Silnoproudá elektroinstalace - odpočty

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-19 652,00</b>	
D	M		Práce a dodávky M				-19 652,00	
D	Z1-M		Elektromontáže				0,00	
D	D301		Specifikace				-19 652,00	
69	M	SYD	D - sv. přisazené zářivkové 1x28W, EVG, opálový kryt 1190x80x80mm IP44	ks	-15,000	956,00	-14 340,00	
	PP		D - sv. přisazené zářivkové 1x28W, EVG, opálový kryt 1190x80x80mm IP44					
	VV		Odpočet svítidla na skutečný počet					
	VV		-15		-15,000			
	VV		Součet		-15,000			
71	M	SYD1	D1 - sv. přisazené zářivkové 1x14W, EVG, opálový kryt 590x80x80mm IP44	ks	-2,000	956,00	-1 912,00	
	PP		D1 - sv. přisazené zářivkové 1x14W, EVG, opálový kryt 590x80x80mm IP44					
	VV		Odpočet svítidla na skutečný počet					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
13	M	210201055R00	Svítilno zářivkové přisazené nástěnné (D)	ks	-17,000	200,00	-3 400,00	
	PP		Svítilno zářivkové přisazené nástěnné (D)					
	VV		Odpočet svítidla na skutečný počet					
	VV		-17		-17,000			
	VV		Součet		-17,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-5A - D1.4.3.2 - Slaboproudá elektroinstalace - Odpočty**

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-14 294,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 294,00	21,00%	-3 001,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-17 295,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-5A - D1.4.3.2 - Slaboproudá elektroinstalace - Odpočty**

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-14 294,00**

M - Práce a dodávky M

-14 294,00

-----  
21-M - Elektromontáže

-----  
-14 294,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

2017-4-5A - D1.4.3.2 - Slaboproudá elektroinstalace - Odpočty

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-14 294,00</b>	
D	M		Práce a dodávky M				-14 294,00	
D	21-M		Elektromontáže				-14 294,00	
13	K	Pol 11	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	-222,000	12,00	-2 664,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm					
	VV		Odpočet nerealizovaného materiálu					
	VV		-222		-222,000			
	VV		Součet		-222,000			
14	K	Pol 12	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm	m	-542,000	12,00	-6 504,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm					
	VV		Odpočet nerealizovaného materiálu					
	VV		-542		-542,000			
	VV		Součet		-542,000			
199	K	Pol 94	2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	-222,000	6,00	-1 332,00	
	PP		2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE					
	VV		Odpočet nerealizovaného materiálu					
	VV		-222		-222,000			
	VV		Součet		-222,000			
205	K	Pol 94 a	2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	-542,000	7,00	-3 794,00	
	PP		2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE					
	VV		Odpočet nerealizovaného materiálu					
	VV		-542		-542,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		-542,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-6 - SO 01-D1.4.4 - Vzduchotechnika - odpočet**

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-2 154,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 154,00	21,00%	-452,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-2 606,34**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

**2017-4-6 - SO 01-D1.4.4 - Vzduchotechnika - odpočet**

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-2 154,00**

D2 - Zař.č.2 - Větrání kuchyňky v 5.NP a WC v 1.NP u vchodu

-2 154,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati

Objekt:

2017-4-6 - SO 01-D1.4.4 - Vzduchotechnika - odpočet

Místo: Třebíč

Datum: 12. 3. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant Pam Arch s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-2 154,00**

D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K 2.1	Recirkulační digestoř Qv=170m3/h; 100Pa; 230V; 170W; 58dB(A); 5.60cm; 5,3kg; ovládání posuvné;		-1,000	2 154,00	-2 154,00

PP Odpočet neosazeného zařízení: Recirkulační digestoř Qv=170m3/h; 100Pa; 230V; 170W; 58dB(A); 5.60cm; 5,3kg; ovládání posuvné;

P *Poznámka k položce:*  
*Poznámka k položce:, filtr textilní; osvětlení 1x 28W; provedení bílé*

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST