



Číslo jednací: 13745/SOPK/21

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14935/SOPK/20 ze dne 28.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
DIČ: neplátce DPH  
Telefon:  
Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**Společnost VRV + ČZU**, zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 3. 2021 vedoucím společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

**Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)**

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva (VRV)  
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva (VRV)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú. 19-1583390227/0100  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
*Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930*  
Telefon:  
E-mail:

**Společník: Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)**

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  
Zastoupený: pro. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor  
IČO: 604 60 709  
DIČ: CZ60460709

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky „Plán ÚSES v CHKO“ a z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla Plán ÚSES v CHKO – CHKO České středohoří a CHKO Lužické hory z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl 1. 4. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek realizace je k 23. 8. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (144 dnů).

## III.

3.1 **Část díla 1** - CHKO České středohoří (ORP Louny, Most, Bílina, Teplice, Lovosice) – analytická část (původně od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021) se posouvá na dobu od 23. 8. 2021 do 21. 2. 2022. **Část díla 2** - CHKO České středohoří (ORP Louny, Most, Bílina, Teplice, Lovosice) – návrhová část (původně od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022) se posouvá na dobu od 22. 2. 2022 do 22. 8. 2022. **Část díla 3** - CHKO České středohoří (ORP Litoměřice, Ústí nad Labem) – analytická část (původně od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022) se posouvá na dobu od 22. 2. 2022 do 22. 8. 2022. **Část díla 4** - CHKO České středohoří (ORP Litoměřice, Ústí nad Labem) – návrhová část (původně od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022) se posouvá na dobu od 23. 8. 2022 do 24. 5. 2023.

Ostatní části díla 5 - 7 zůstávají beze změny.

3.2 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi analytické části plánu ÚSES. Objednatel si vyhrazuje právo na požadavek změny či úpravy této části plánu ÚSES.

1. část: 24. 1. 2022

2. část: neodevzdává se

3. část: 25. 7. 2022

4. část: neodevzdává se

5. část: 2. 12. 2022

6. část: neodevzdává se

7. část: neodevzdává se

Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem.“

3.3 Čl. 4.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi analytické části díla nejpozději do:

1. část: 21. 2. 2022

2. část: neodevzdává se

3. část: 22. 8. 2022

4. část: neodevzdává se

5. část: 30. 12. 2022

6. část: neodevzdává se

7. část: 30. 6. 2023

Zhotovitel předá finální verzi analytické části díla objednateli v digitální podobě e-mailem.“

3.4 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomíncekám nejpozději do:

1. část: neodevzdává se

2. část: 25. 7. 2022

3. část: neodevzdává se

4. část: 25. 4. 2023

5. část: neodevzdává se

6. část: 25. 8. 2023

7. část: 25. 8. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.5 Čl. 4.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

2. část: 22. 8. 2022

4. část: 24. 5. 2023

6. část: 22. 9. 2023

7. část: 22. 9. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.6 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo

jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
Ředitel AOPK ČR

---

Ing. Šárka Balšánková, Ing. Jan Cihlář  
Místopředseda a člen představenstva

**Příloha č. 1 – Položkový rozpočet**

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky – 2. část **CHKO České středohoří a Lužické hory**

část		typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)
1.	CHKO České středohoří (ORP Louny, Most, Bílina, Teplice, Lovosice)	Plán ÚSES - analytická část	33700	23.8.2021 - 21.2.2022	6	7,26	202 200	42 462	244 662
		Plán ÚSES - návrhová část	33700	22.2.2022 - 22.8.2022	14	16,94	471 800	99 078	570 878
		Tabulková databáze					16 800	3 528	20 328
		Průvodní zpráva					30 240	6 350,4	36 590,4
		Náklady na tisk					2 800	588	3 388
		<b>Cena celkem za část 1</b>							<b>723 840</b>
2.	CHKO České středohoří (ORP Litoměřice, Ústí nad Labem)	Plán ÚSES - analytická část	39400	22.2.2022 - 22.8.2022	6	7,26	236 400	49 644	286 044
		Plán ÚSES - návrhová část	39400	23.8.2022 - 24.5.2023	14	16,94	551 600	115 836	667 436
		Tabulková databáze					16 800	3 528	20 328
		Průvodní zpráva					30 240	6 350,4	36 590,4
		Náklady na tisk					2 800	588	3 388
		<b>Cena celkem za část 2</b>							<b>837 840</b>
3.	CHKO České středohoří (ORP Děčín, Česká Lípa, Nový Bor)	Plán ÚSES - analytická část	33800	1.7.2022 - 31.12.2022	6	7,26	202 800	42 588	245 388
		Plán ÚSES - návrhová část	33800	1.1.2023 - 22.9.2023	14	16,94	473 200	99 372	572 572
		Tabulková databáze					16 800	3 528	20 328
		Průvodní zpráva					33 600	7 056	40 656
		Náklady na tisk					2 800	588	3 388
		<b>Cena celkem za část 3</b>							<b>729 200</b>
4.	CHKO Lužické hory	Plán ÚSES - analytická část	27000	1.1.2023 - 30.6.2023	6	7,26	162 000	34 020	196 020
		Plán ÚSES - návrhová část	27000	1.7.2023 - 22.9.2023	15	18,15	405 000	85 050	490 050
		Tabulková databáze					33 600	7 056	40 656
		Průvodní zpráva					50 400	10 584	60 984
		Náklady na tisk					4 000	840	4 840
		<b>Cena celkem za část 4</b>							<b>655 000</b>
<b>Cena celkem za všechny části</b>							<b>2 945 880</b>	<b>618 634,8</b>	<b>3 564 514,8</b>

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.