



Číslo jednací: 13739/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14932/SOPK/20 ze dne 15.7.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ing. Roman Bukáček

Sídlo: Na Úvoze 720/32, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Roman Bukáček
Bankovní spojení: ČSOB Praha, Číslo účtu:
IČO: 64421392
DIČ:
Zapsaný v živnostenském rejstříku.
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky „Plán ÚSES v CHKO“ a z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla Plán ÚSES v CHKO – CHKO Blanský les a CHKO Třeboňsko z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl 1. 4. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek realizace je k 23. 8. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (144 dnů).

III.

3.1 **Část díla 1** - CHKO Blanský les (původně od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022) se posouvá na dobu od 23. 8. 2021 do 22. 8. 2022. **Část díla 2** - CHKO Třeboňsko zůstává beze změny.

3.2 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli ke schválení analytickou část plánu ÚSES. Objednatel si vyhrazuje právo na požadavek změny či úpravy této části plánu ÚSES.

1. část: 21. 2. 2022

2. část: 31. 3. 2023

Zhotovitel předá analytickou část díla objednateli v digitální podobě emailem.“

3.3 Čl. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: 25. 7. 2022

2. část: 25. 8. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.4 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

1. část: 22. 8. 2022

2. část: 22. 9. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.5 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne _____

Ve Žďáře nad Sázavou dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Ing. Roman Bukáček
zhotovitel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - 1. část CHKO Blanský les a Třeboňsko

část		typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)
1.	CHKO Blanský les	Plán ÚSES - analytická část	21900	23.8.2021 - 21.2.2022	17,15	20,7515	375 585	78 872,85	454 457,85
		Plán ÚSES - návrhová část	21900	22.2.2022 - 22.8.2022	2,86	3,4606	62 634	13 153,14	75 787,14
		Tabulková databáze					19 710	4 139,10	23 849,10
		Průvodní zpráva					36 500	7 665,00	44 165,00
		Náklady na tisk					15 200	3 192,00	18 392,00
		Cena celkem za část 1					509 629	107 022,09	616 651,09
2.	CHKO Třeboňsko	Plán ÚSES - analytická část	69000	1.10.2022 - 31.3.2023	17,15	20,7515	1 183 350	248 503,5	1 431 853,5
		Plán ÚSES - návrhová část	69000	1.4. - 22.9.2023	2,86	3,4606	197 340	41 441,4	238 781,4
		Tabulková databáze					62 100	13 041	75 141
		Průvodní zpráva					94 700	19 887	114 587
		Náklady na tisk					39 400	8 274	47 674
		Cena celkem za část 2					1 576 890	331 146,9	1 908 036,9
		Cena celkem za obě části					2 086 519	438 168,99	2 524 687,99

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.