



Číslo jednací: 13742/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14936/SOPK/20 ze dne 23.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Sídlo: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun

Zastoupený: RNDr. Milanem Svobodou

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha, Číslo účtu: 1714352002/5500

IČO: 08438391

DIČ: CZ08438391

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 319021

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky „Plán ÚSES v CHKO“ a z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla Plán ÚSES v CHKO – CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras a CHKO Blaník z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl 1. 4. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek realizace je k 23. 8. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (144 dnů).

III.

3.1 **Část díla 1** - CHKO Český kras (původně od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021) se posouvá na dobu od 23. 8. 2021 do 24. 5. 2022. **Část díla 2** - CHKO Blaník (původně od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021) se posouvá na dobu od 23. 8. 2021 do 24. 5. 2022. **Část díla 3** - CHKO Křivoklátsko (Středočeský kraj) – analytická část (původně od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2022) se posouvá na dobu od 22. 2. 2022 do 21. 11. 2022. **Část díla 4** - CHKO Křivoklátsko (Středočeský kraj) – návrhová část (původně od 1. 7. 2022 do 31. 3. 2023) se posouvá na dobu od 22. 11. 2022 do 22. 8. 2023. Ostatní části díla 5 - 6 zůstávají beze změny.

3.2 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi analytické části plánu ÚSES. Objednatel si vyhrazuje právo na požadavek změny či úpravy této části plánu ÚSES.

1. část: neodevzdává se
2. část: neodevzdává se
3. část: 24. 10. 2022
4. část: neodevzdává se
5. část: 3. 3. 2023
6. část: neodevzdává se

Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem.“

3.3 Čl. 4.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi analytické části díla nejpozději do:

1. část: 22. 11. 2021
2. část: 22. 11. 2021
3. část: 21. 11. 2022
4. část: neodevzdává se
5. část: 31. 3. 2023
6. část: neodevzdává se

Zhotovitel předá finální verzi analytické části díla objednateli v digitální podobě emailem.“

3.4 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: 26. 4. 2022

2. část: 26. 4. 2022

3. část: neodevzdává se

4. část: 25. 7. 2023

5. část: neodevzdává se

6. část: 25. 8. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.5 Čl. 4.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

1. část: 24. 5. 2022

2. část: 24. 5. 2022

4. část: 22. 8. 2023

6. část: 22. 9. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.6 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Praze dne _____

V Berouně dne 30.8.2021

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

RNDr. Milan Svoboda
jednatel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - 3. část CHKO Křivoklátsko, Český kras a Blaník

část		typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)
1.	CHKO Český kras	Plán ÚSES - analytická část	12700	23.8.2021 - 22.11.2021	6	7,26	76 200	16 002	92 202
		Plán ÚSES - návrhová část	12700	23.11.2021 - 24.5.2022	17	20,57	215 900	45 339	261 239
		Tabulková databáze					35 000	7 350	42 350
		Průvodní zpráva					35 000	7 350	42 350
		Náklady na tisk					6 000	1 260	7 260
		Cena celkem za část 1							368 100
2.	CHKO Blaník	Plán ÚSES - analytická část	4100	23.8.2021 - 22.11.2021	6	7,26	24 600	5 166	29 766
		Plán ÚSES - návrhová část	4100	23.11.2021 - 24.5.2022	17	20,57	69 700	14 637	84 337
		Tabulková databáze					14 000	2 940	16 940
		Průvodní zpráva					14 000	2 940	16 940
		Náklady na tisk					2 000	420	2 420
		Cena celkem za část 2							124 300
3.	CHKO Křivoklátsko (Středočeský kraj)	Plán ÚSES - analytická část	52800	22.2.2022 - 21.11.2022	6	7,26	316 800	66 528	383 328
		Plán ÚSES - návrhová část	52800	22.11.2022 - 22.8.2023	17	20,57	897 600	188 496	1 086 096
		Tabulková databáze					80 000	16 800	96 800
		Průvodní zpráva					80 000	16 800	96 800
		Náklady na tisk					8 000	1 680	9 680
		Cena celkem za část 3							1 382 400
4.	CHKO Křivoklátsko (Plzeňský kraj)	Plán ÚSES - analytická část	9700	1.1.2023 - 31.3.2023	6	7,26	58 200	12 222	70 422
		Plán ÚSES - návrhová část	9700	1.4.2023 - 22.9.2023	17	20,57	164 900	34 629	199 529
		Tabulková databáze					18 000	3 780	21 780
		Průvodní zpráva					18 000	3 780	21 780
		Náklady na tisk					4 300	903	5 203
		Cena celkem za část 4							263 400
Cena celkem za všechny části							2 138 200	449 022	2 587 222

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.