

Číslo objednatele: 003/OI-Mo/21-Za  
Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO**

### **DODATEK Č.1**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

##### **2. Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**

Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

04381823

CZ04381823

C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě

ČSOB a. s., Olomouc, č. ú.: 271793946/0300

1. Při provádění stavby Silnice 111/4808 - rekonstrukce mostu ev.č. 4808-8 přes řeku Lubinu v obci Skorotín definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 003/OI-Mo/21-Za ze dne 29.03.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v TDK ze dne 1.9.2021.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 189 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	9 768 014,65
<b>vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	1 534 055,56
<b>méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	352 037,26
<b>Nová cena bez DPH</b>	10 950 032,95
<b>DPH</b>	2 299 506,92
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>13 249 539,87</b>


Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

#### **IV.**

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



.....

FPONVIA®

15.09.2021



OBČANSKÝ ÚŘAD  
MORAVSKOPRÁCHEŤSKO  
K. A. S.  
PRŮMYSLOVÝ PARK  
Číslo 111/4808 - rekonstrukce mostu ev.č. 4808-8 přes řeku Lubinu  
v obci Skorotín