





DODATEK č. 1

PPR-34025-24/ČJ-2020-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 12. 2020

(dále jen „dodatek č. 1“)




Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
mob. tel.: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **DCI Czech a.s.**
se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
IČO: 04501624
DIČ: CZ04501624
zastoupen: 

ID datové schránky: xwaaqsv
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 407131002/5500
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2020, smlouvu o dílo k veřejné zakázce, vedené pod názvem „Strukturovaná kabeláž pro projekt ISIK“, evidované pod č. j.: PPR-24025-19/ČJ-2020-990656, (dále jen „smlouva“), a

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 3 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. (7) a (8) smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV odst. (7) a (8) smlouvy **navyšuje o 279 858,00 Kč bez DPH, tj. 338 628,18 Kč včetně DPH.**
Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 4 247 858,00 Kč bez DPH, tj. 5 139 908,18 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.“

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

za objednatele:

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Ing. Milan Grohmann
Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2021.09.14
22:06:56 +02'00'

za zhotovitele:



místopředseda představenstva



člen představenstva

