

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

## III/395 18 MORAVSKÉ BRÁNICE – NOVÉ BRÁNICE, MOST 395 18-3 „DUSP, IČ“

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Společnost: AFSAG PONT

#### AFRY CZ s.r.o. (vedoucí společník) (dříve AF-CITYPLAN s.r.o.)

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO: 453 06 605  
sp. zn. C 8073

#### SAGASTA s.r.o. (člen společnosti)

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem  
Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

IČO: 045 98 555  
sp. zn. C 250116

#### Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (člen společnosti)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

IČO: 407 63 439  
sp. zn. C 2994

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 8. 1. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nezbytnost projednání návrhu řešení s majiteli dotčených pozemků.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy

do 30. 10. 2021

IČ

do 40 kalendářních dnů od předání konceptu DUSP

Konečná DUSP

do 10 dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Praze, dne 9. 9. 2021

V Brně, dne 15. 9. 2021

**Ing. Petr Košan**

**Ing. Zdeněk Komůrka**

jednatel

ředitel

**AFRY CZ s.r.o.**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje