



## Dodatek č. 6

### Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-013/DGGF  
ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.7.2019

## Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

### **Adresa pro zasilání smluvní korespondence:**

analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace,  
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1607/2019/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0012

a

### **„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.1.2019**

### **STRABAG Rail a.s. - Správce společnosti**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

korespondenční adresa: viz adresa sídla



a

**OHL ŽS, a.s. - Společník**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

**MONZAS, spol. s r.o. - Třetí účastník společnosti**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1713

zastoupena: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem společnosti a

Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem společnosti

korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-013/DGGF

**bank. spojení Zhotovitele:**

č. účtu: 115-9545260217/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je: **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 7 (dále také jen jako „ZL“).

**U části ZL č. 07** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **██████████ Kč** a **méněpráce** v celkové výši **0,00 Kč**, což představuje navýšení o 0,07% původní hodnoty závazku.

**Část změnového listu č. 07** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **██████████ Kč** a **méněpráce** v celkové výši **0,00 Kč**, což představuje navýšení o 0,01% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.



## I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, takto:

### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 7 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

**Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7** **+ 1 448 995,69 Kč**

-----  
**Celková změna nákladů dle ZL č. 7** **+ 1 448 995,69 Kč**

**Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:** **1 912 882 831,43 Kč bez DPH**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí:** **1 943 523 823,65 Kč bez DPH**

### 2) Odst. 16. Smlouvy o dílo

*- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	<b>Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6</b>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v jenom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



5. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)      Rekapitulace ceny - nové znění dle dodatku č. 6

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Za Objednatele:  
V Praze



14.09.2021 12:51  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:  
V Ústí nad Labem



06.09.2021 09:07

**Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.02

13:18:31 +02'00'

**Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
podepsáno elektronicky



Datum: 2021.08.30  
14:57:29 +02'00'

**Ing. Roman Kocúrek**, 1. místopředseda  
představenstva OHL ŽS, a.s.  
podepsáno elektronicky



Datum: 2021.08.31  
12:31:07 +02'00'

**Paolo Bee, MBA**, 2. místopředseda  
představenstva OHL ŽS, a.s.  
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.08.30 12:34:01  
+02'00'

**MSc. Eva Hadravová, MBA**, jednatel  
MONZAS, spol. s r. o.  
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.08.30  
07:51:47 +02'00'

**Ing. Lukáš Babický**, MBA, prokurista a ředitel  
MONZAS, spol. s r. o.  
podepsáno elektronicky