

Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní č. 10125/2021/OIMH

uzavřená dle ust. §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO : 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXXXXX

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňákem, vedoucí m odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Monikou Frydrychovou, referentkou oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

K+H správci staveb s.r.o.

Sídlem: Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice

IČO: 038 15 960

DIČ: CZ038 15 960

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXXXXX

Zapsán: v OR u KS v | Ostravě oddíl C, vložka 61479

Zastoupen:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

II. Úvodní ustanovení

Dne 17.03.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. 10125/2021/OIMH (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru investora pro realizaci stavby "Energetické úspory v BD Úprkova 11" (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.2 příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se příkazní smlouva mění.

III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI příkazní smlouvy z důvodu provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a prodloužení doby realizace stavby o 40 kalendářních dnů.

3.2 V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.3 ruší a nahrazuje novým textem:

Doba realizace stavby dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby: 160 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor stavebníka	80 000,00 Kč
DPH	16 800,00 Kč
Cena celkem	96 800,00 Kč

IV. Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019 – 01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 13.09.2021

Datum: 13.09.2021

Místo: Ostrava

Místo: Kozmice

.....
Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic
a místního hospodářství

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX