



Číslo jednací: 13744/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14944/SOPK/20 ze dne 23.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Sídlo: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Zastoupený: RNDr. Milanem Svobodou
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha, Číslo účtu: 1714352002/5500
IČO: 08438391
DIČ: CZ08438391

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 319021

Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky „Plán ÚSES v CHKO“ a z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla Plán ÚSES v CHKO – CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl 1. 4. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek realizace je k 23. 8. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (144 dnů).

III.

3.1 **Část díla 1** - CHKO Železné hory (Pardubický kraj) – analytická část (původně od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021) se posouvá na dobu od 23. 8. 2021 do 22. 11. 2021. **Část díla 2** - CHKO Železné hory (Pardubický kraj) – návrhová část (původně od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021) se posouvá na dobu od 23. 11. 2021 do 24. 5. 2022. **Část díla 3** - CHKO Železné hory (kraj Vysočina) – analytická část (původně od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022) se posouvá na dobu od 22. 2. 2022 do 22. 8. 2022. **Část díla 4** - CHKO Železné hory (kraj Vysočina) – návrhová část (původně od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022) se posouvá na dobu od 23. 8. 2022 do 21. 2. 2023. **Část díla 5** - CHKO Žďárské vrchy (původně od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2023) se posouvá na dobu od 22. 2. 2022 do 22. 8. 2023.

3.2 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 22. 8. 2023.“

3.3 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi analytické části plánu ÚSES. Objednatel si vyhrazuje právo na požadavek změny či úpravy této části plánu ÚSES.

1. část: 25. 10. 2021

2. část: neodevzdává se

3. část: 25. 7. 2022

4. část: neodevzdává se

5. část: neodevzdává se

Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem.“

3.4 Čl. 4.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi analytické části díla nejpozději do:

1. část: 22. 11. 2021
2. část: neodevzdává se
3. část: 22. 8. 2022
4. část: neodevzdává se
5. část: 21. 11. 2022

Zhotovitel předá finální verzi analytické části díla objednateli v digitální podobě emailem.“

3.5 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: neodevzdává se
2. část: 26. 4. 2022
3. část: neodevzdává se
4. část: 24. 1. 2023
5. část: 25. 7. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.6 Čl. 4.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

2. část: 24. 5. 2022
4. část: 21. 2. 2023
5. část: 22. 8. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.7 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne _____

V Berouně dne 30. 8. 2021

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

RNDr. Milan Svoboda
jednatel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - 6. část CHKO Železné hory a Žďárské vrchy

část		typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)
1.	CHKO Železné hory (Pardubický kraj)	Plán ÚSES - analytická část	19100	23.8.2021 - 22.11.2021	7	8,47	133 700	28 077	161 777
		Plán ÚSES - návrhová část	19100	23.11.2021 - 24.5.2022	16	19,36	305 600	64 176	369 776
		Tabulková databáze					39 000	8 190	47 190
		Průvodní zpráva					39 000	8 190	47 190
		Náklady na tisk					4 900	1 029	5 929
		Cena celkem za část 1							522 200
2.	CHKO Železné hory (kraj Vysočina)	Plán ÚSES - analytická část	9300	22.2.2022 - 22.8.2022	7	8,47	65 100	13 671	78 771
		Plán ÚSES - návrhová část	9300	23.8.2022 - 21.2.2023	16	19,36	148 800	31 248	180 048
		Tabulková databáze					18 000	3 780	21 780
		Průvodní zpráva					18 000	3 780	21 780
		Náklady na tisk					2 900	609	3 509
		Cena celkem za část 2							252 800
3.	CHKO Žďárské vrchy	Plán ÚSES - analytická část	70900	22.2.2022 - 21.11.2022	7	8,47	496 300	104 223	600 523
		Plán ÚSES - návrhová část	70900	22.11.2022 - 22.8.2023	16	19,36	1 134 400	238 224	1 372 624
		Tabulková databáze					90 000	18 900	108 900
		Průvodní zpráva					90 000	18 900	108 900
		Náklady na tisk					12 600	2 646	15 246
		Cena celkem za část 3							1 823 300
Cena celkem za všechny části							2 598 300	545 643	3 143 943

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.