

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0019/0/OPRI/21**


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany****1.1. Objednatel: Městská část Praha 5**

se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. ú.: 

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: DAP. a. s.

se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
zastoupená: Mgr. Petrem Ondráškem – členem představenstva
IČO: 26508583
DIČ: CZ26508583
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. 0019/0/OPRI/21, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas stavební práce akce „Regenerační lokalita Štefánikova“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal

za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.067.942,20 Kč bez DPH, tj. 1.292.210,06 Kč včetně DPH.

- 2.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek uvedených v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zejména se jedná o dodání a osazení 15 kusů nových antiparkovacích sloupků, které v současnosti v místě plnění chybí (celá plocha v místě plnění tak bude zabezpečena proti nevhodnému parkování automobilů), a dále se jedná o opravu, očištění a nátěr 14 kusů původních antiparkovacích sloupků (jedná se o úpravu s docílením jednotného vzhledu všech sloupků v místě plnění). Podrobněji specifikováno v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla a s tím související změna ceny díla analogickým uplatněním § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku: „**Položkový rozpočet víceprací s nabídkovou cenou**“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a který zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy a v příloze č. 2 tohoto dodatku: „**Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 1**“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a který zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy, přičemž při analogickém použití ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., jsou splněny podmínky pro změnu závazku - součet hodnot všech změn závazku činí 71.606,25 Kč bez DPH, tj. 6,71 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
*„Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 2** (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“), podle „Položkového rozpočtu víceprací s nabídkovou cenou“, který je **Přílohou číslo 9** této Smlouvy, podle „Položkového rozpočtu víceprací tvořeného změnovým listem č. 1“, který je **Přílohou číslo 10** této Smlouvy, a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „**DPS**“) zpracované v květnu 2019 Ing. arch. Martinem Sedlákem, [redacted] která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 1** (dále též „**Dílo**“).“*
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
*Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „**Cena Díla**“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy*

č. 0019/1/OPRI/21

jako její Příloha č. 2, v Položkovém rozpočtu víceprací s nabídkovou cenou, který je **Přílohou číslo 9** této Smlouvy a v „Položkovém rozpočtu víceprací tvořeným změnovým listem č. 1“, který je **Přílohou číslo 10** této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. Součástí Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou je Výkaz výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 2.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dilem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH 1 139 548,45 Kč

DPH 21 % 239 305,17 Kč

Cena Díla celkem vč. DPH 1 378 853,62 Kč

Slovy: jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc osm set padesát tři celých šedesát dva korun českých včetně DPH.

- 3.5. Smluvní strany se dále dohodly, že seznam příloh Smlouvy v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se rozšiřuje o novou **Přílohu č. 9** a **Přílohu č. 10** tak, že přílohy Smlouvy v čl. 12. odst. 12.22. jsou nově následující :

Příloha č. 1: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Příloha č. 9: *Položkový rozpočet víceprací s nabídkovou cenou*

Příloha č. 10: *Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 1*

- 3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.

č. 0019/1/OPRI/21

- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/39/1087/2021 ze dne 08. 09. 2021.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací s nabídkovou cenou

Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 1

14 -09- 2021

V Praze dne

V Praze dne

13.9.21


DAP. a.s.



DAP. a.s., Sarajevská 17, 120 00 Praha 2, IČO 26508583 DIČ CZ26508583

MČ Praha 5
Nám. 14.října 1381/4
150 22 Praha 5

Ing. Pavel Charousek
e-mail: pavel.charousek@praha5.cz

Věc: Nabídka č. 142/21

**Akce: program regenerace MČ Praha 5 – Štefanikova –
antiparkovací sloupky**

Termín provádění : dle dohody
Doba výstavby : dle dohody
Předpokládaný rozsah : dle cenové nabídky
Záruční doba : 36 měsíců
Platnost nabídky : 2021

*ZA OBEDNATELE
PŘEVZAL 11.8.2021*

ING. PAVEL CHAROUSEK
Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor přípravy a realizace investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/12/01

Cenová nabídka přiložena.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Práce budou fakturovány dle skutečně provedených výměř.

Vypracoval: Marek Jabčanka, mob.: 603280761

V Praze 11.8.2021



DAP. a.s.

Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

za DAP. a.s.
Mgr. Petr Ondrášek
technický ředitel

Firma DAP. a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

www.dap.cz

dap@dap.cz

UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha I. č.ú. 1002018508/2700

Tel: 222 560 202

Fax: 222 560 404

Cenová nabídka č. 142 / 21

akce : Program regenerace městské části Praha 5 - Štefanikova

pro : MČ Praha 5

jméno : Ing. Pavel Charousek

e-mail: jadrnicek@reinvest.cz, Pavel.Charousek@praha5.cz

položka	MJ	mn	JC	celkem
Přípravné práce				
103 osazení antiparkovacího sloupku	ks	15,00	935	14025,00
Dodání materiálu				
213 dodání antiparkovacího sloupku	ks	15,00	3110	46650,00
Ostatní práce				
238 oprava (očištění + nátěr) sloupků	ks	14,00	1050	14700,00
celkem bez DPH				75375,00
obchodní sleva 5 %				-3768,75
celkem bez DPH				71606,25



DAP. a.s.

④

Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00

tel.: 222 560 202 fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTOVÉ PRÁCE

ZA OBJEDNATELE
PREVZAL 11.8.2011

ING. PAVEL CHAROUSEK

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor přípravy a realizace investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/12/01

Chu

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor přípravy projektů a investic
nám. 14. října 4, Sp. 20 Praha 5
150 001

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DAP_DOD_01
Stavba: Regenerační lokalita Štefánikova - Dodatek č. 1

KSO: Místo: Prostor části pozemku parc. č. 4971 před domem 259/51 a před domem 10/53 v ulici Štefánikova, Praha 5

Zadavatel: Městská část Praha 5
Náměstí 14 Října 1381/4, 150 22 - Praha 5

Zhotovitel: DAP a.s.
Sarajevská 1498/17, 120 00 - Praha 2

Projektant: Ing. arch. Martin Sedláček
Pláská 617/4, 150 00 - Praha 5

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.8.2021

IC: 00063631
DIČ: CZ00063631

IC: 26508583
DIČ: CZ26508583

IC: 12499790
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

71 606,25

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	71 606,25
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
15 037,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

86 643,56

Projektant Ing. arch. Martin Sedláček

Zpracovatel

Datum a podpis:

19. 8. 2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel Městská část Praha 5

Zhotovitel DAP, a. s.

MBR. PETR OVIDIAK

Ing. Pavel Charounek

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor přípravy a realizace investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/12/01



DAP, a.s.
Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTOVÉ PRÁCE

Datum a podpis:

19. 8. 2021

Razítko

Datum a podpis:

19. 8. 2021

Razítko

TPS JADENIČEK

Jadeniček

REINVEST

REINVEST spol. s r.o. (5)
K Novému dvoru 897/GS, Praha 4,
DIČ: CZ65410040, zapsáno
u MS v Praze oddíl C, vl. 44457

19. 8. 2021

ĚKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DAP DOD 01

Stavba: Regenerační lokalita Štefánikova - Dodatek č. 1

Místo: Prostor části pozemku parc. č. 4971 před domem 259/51 a před domem 10/53 v ulici Štefánikova, Praha 5

Datum: 19.08.2021

Zadavatel: MČ Praha 5, Náměstí 14 Října 1381/4, 150 22 - Praha 5

Projektant: Ing. arch. Sedláček, Pláská 617/4, Praha 5

Zhotovitel: DAP a.s. Sarajevská 1498/17, 120 00 - Praha 2

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01

Změnový list č.1 - renovace a doplnění antiparkovacích sloupků

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor přípravy a realizace investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/12/01

71 606,25

86 643,56

71 606,25

86 643,56

19.8.2021

ZHOTOVITEL: MGR. PETR ONDŘÁNEK



DAP a.s.

④

Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00

tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTEŘSKÉ PRÁCE

19.8.2021

TDS JADRNICŮK

REINVEST

REINVEST spol. s r. o., (5)
K Novému dvoru 697/66, Praha 4,
DIČ: CZ65410840, zapsáno
u MS v Praze oddíl C, vl. 44457

19.8.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerační lokalita Štefánikova - Dodatek č. 1
 Objekt: Změnový list č.1 - renovace a doplnění antiparkovacích sloupků

KSO: Místo: Prostor části pozemku parc. č. 4971 před domem 250/51 a před domem 1053 v ulici Štefánikova, Praha 5
 Zadavatel: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5
 Náměstí 14 Října 1381/4 150 22 - Praha 5
 Zhotovitel: DAP a.s.
 Sarajevská 1498/17, 120 00 - Praha 2
 Projektant: ING ARCH MARTIN SEDLÁK
 Plzeňská 817/4 150 00 - Praha 5
 Zpracovatel: DAP a.s.
 Sarajevská 1498/17, 120 00 - Praha 2

CC-CZ: Datum: 19.08.2021
 IC: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 IC: 26508583
 DIČ: CZ26508583
 IC: 12499790
 DIČ: 12499790
 IC: 12499790
 DIČ: 12499790

Cena bez DPH 71 806,25
 DPH základní snížená 71 806,25 0,00
 Základ daně 71 806,25
 Sazba daně 21,00%
 Výše daně 15 037,31
 Cena s DPH 86 843,56
 v CZK

Projektant: Ing. arch. Martin Sedlák

Zpracovatel: DAP a.s.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel: MČ Praha 5

Zhotovitel: DAP a.s.

DAP a.s.

MGR. PETR CHODRAVČEK

Datum a podpis:

19.8.2021

Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor přípravy a realizace investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 Razítko: 10.12.2021

DAP a.s.
 Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00
 tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404
 DLAŽDIČSKO-ASFALTOVÉ PRÁCE
 Datum a podpis: 19.8.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerační lokalita Štefánikova - Dodatek č. 1
 Objekt: Změnový list č.1 - renovace a doplnění antiparkovacích sloupků

Místo: Prostor části pozemku parc. č. 4971 před domem 250/51 a před domem 1053 v ulici Štefánikova, Praha 5

Datum: 19.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 806,25
103	osazení antiparkovacího sloupku			ks	15,00	935	14025
	Dodání materiálu			x			
213	dodání antiparkovacího sloupku			ks	15,00	3110	46650
	Ostatní práce			x			
238	oprava (očistění + nátěr) sloupku			ks	14,00	1050	14700
	celkem bez DPH						75375
	obchodní sleva 5 %						-3768,75
	celkem bez DPH						71606,25

TDS JADRNÍČEK
 REINVEST

REINVEST spol. s r.o. (5)
 K Novému dvoru 897/66, Praha 4,
 IČ: 0265410840, zapsáno
 v MS v Praze oddíl O, vl. 44457

19.8.2021



Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor správy a územní investic
nám. 14. října 4, Praha 5
15 12 2014

Vaudu

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor přípravy a realizace investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/12/01