

## SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ PRO DODATEK Č. 2 SoD

Akce: VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

DODATEK Č. 2					
číslo	název	datum odsouhlasení	cena odsouhlasená	Méněpráce	Vícepráce
13	Nová optická trasa	29.07.2021	59 256,74	-9 895,20	69 151,94
14	Úprava pro elektro kanály	02.09.2021	48 141,45	0,00	48 141,45
15	Náhrada SDK Porothermem	29.08.2021	15.10.2102	-71 830,04	145 898,38
16	VZT potrubí a odvod kondenzátu	09.09.2021	83 860,18	-18 200,00	102 060,18
17	Nouzové osvětlení	08.09.2021	260 443,69	0,00	260 443,69
18	Silnoproud doplnění pro LED a ohříváče	08.09.2021	120 084,24	0,00	120 084,24
19	Stavařské vícepráce	26.08.2021	141 848,55	0,00	141 848,55
20	Silnoproud rozvaděče, kabely	09.09.2021	313 908,78	0,00	313 908,78
21	Přesun vody k jiné stoupačce	02.09.2021	9 038,91	0,00	9 038,91
22	Doplnění ocel. kce pro VZT	08.09.2021	61 145,51	0,00	61 145,51
23	Nerezové potrubí, expanzomat	02.09.2021	123 097,17	0,00	123 097,17
24	Dorovnání VZT potrubí, relé, kondenzát, manžet	09.09.2021	79 489,43	0,00	79 489,43
25	Oprava chodby	02.09.2021	209 190,68	0,00	209 190,68
26	MaR	02.09.2021	144 795,61	-234 900,00	379 695,61
27	Ležaté potrubí v kolektoru	09.09.2021	78 928,68	0,00	78 928,68
28	PBŘ VZT půda	09.09.2021	353 858,74	-13 145,77	367 004,51
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>			<b>2 161 156,69</b>	<b>-347 971,01</b>	<b>2 509 127,70</b>

CELKEM Kč bez DPH DODATEK Č.1 + Č.2

3 996 762,78