



Číslo jednací: 13747/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14947/SOPK/20 ze dne 28.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Společnost VRV + ČZU, zastoupená a základě plné moci ze dne 15. 3. 2021 vedoucím společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva (VRV)
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva (VRV)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú. 19-1583390227/0100
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930

Telefon:
E-mail:

Společník: Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbát
Zastoupený: pro. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor
IČO: 604 60 709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky „Plán ÚSES v CHKO“ a z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla Plán ÚSES v CHKO – CHKO Beskydy z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl 1. 7. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek realizace je k 23. 8. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (53 dnů).

III.

- 3.1 **Část díla 1** - CHKO Beskydy (Zlínský kraj) – analytická část (původně od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022) se posouvá na dobu od 23. 8. 2021 do 23. 5. 2022. **Část díla 2** - CHKO Beskydy (Zlínský kraj) – návrhová část (původně od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022) se posouvá na dobu od 24. 5. 2022 do 22. 2. 2023.

Ostatní části díla 3 - 4 zůstávají beze změny.

- 3.2 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi analytické části plánu ÚSES. Objednatel si vyhrazuje právo na požadavek změny či úpravy této části plánu ÚSES.

1. část: 25. 4. 2022

2. část: neodevzdává se

3. část: 2. 12. 2022

4. část: neodevzdává se“

Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem.“

- 3.3 Čl. 4.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi analytické části díla nejpozději do:

1. část: 23. 5. 2022

2. část: neodevzdává se

3. část: 30. 12. 2022

4. část: neodevzdává se“

Zhotovitel předá finální verzi analytické části díla objednateli v digitální podobě emailem.“

3.4 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: neodevzdává se

2. část: 24. 1. 2023

3. část: neodevzdává se

4. část: 25. 8. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.5 Čl. 4.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

2. část: 22. 2. 2023

4. část: 22. 9. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.6 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne _____

Objednatel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

V Praze dne

Zhotovitel

Ing. Šárka Balšánková, Ing. Jan Cihlář
Místopředseda a člen představenstva

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - **7. část CHKO Beskydy**

část		typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)		
1.	CHKO Beskydy (Zlínský kraj)	Plán ÚSES - analytická část	62400	23.8.2021 - 23.5.2022	6	7,26	374 400	78 624	453 024		
		Plán ÚSES - návrhová část	62400	24.5.2022 - 22.2.2023	14	16,94	873 600	183 456	1 057 056		
		Tabulková databáze					20 160	4 233,6	24 393,6		
		Průvodní zpráva					27 720	5 821,2	33 541,2		
		Náklady na tisk					4 800	1 008	5 808		
		Cena celkem za část 1					1 300 680	273 142,8	1 573 822,8		
2.	CHKO Beskydy (Moravskoslezský kraj)	Plán ÚSES - analytická část	58000	1.4.2022 - 31.12.2022	6	7,26	348 000	73 080	421 080		
		Plán ÚSES - návrhová část	58000	1.1.2023 - 22.9.2023	15	18,15	870 000	182 700	1 052 700		
		Tabulková databáze					21 840	4 586,4	26 426,4		
		Průvodní zpráva					26 880	5 644,8	32 524,8		
		Náklady na tisk					4 000	840	4 840		
		Cena celkem za část 2					1 270 720	266 851,2	1 537 571,2		
Cena celkem za obě části									2 571 400	539 994	3 111 394

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.