



Číslo jednací: 13741/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14948/SOPK/20 ze dne 23.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Arvita P spol. s r. o.

Sídlo: Příčná 1541, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Ing. Hedvika Psotová
Bankovní spojení: KB Zlín, č. ú. 1621440257/0100
IČO: 60706708
DIČ: CZ60706708

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. CZ60706708.

Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky „Plán ÚSES v CHKO“ a z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla Plán ÚSES v CHKO – CHKO Bílé Karpaty z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl 1. 4. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek realizace je k 23. 8. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (144 dnů).

III.

3.1 **Část díla 1** - CHKO Bílé Karpaty (ORP Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín, Uherský Brod) – analytická část (původně od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021) se posouvá na dobu od 23. 8. 2021 do 21. 2. 2022. **Část díla 2** - CHKO Bílé Karpaty (ORP Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín, Uherský Brod) – návrhová část (původně od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2022) se posouvá na dobu od 22. 2. 2022 do 21. 11. 2022. **Část díla 3** - CHKO Bílé Karpaty (ORP Valašské Klobouky, Luhačovice) – analytická část (původně od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022) se posouvá na dobu od 22. 2. 2022 do 22. 8. 2022. **Část díla 4** - CHKO Bílé Karpaty (ORP Valašské Klobouky, Luhačovice) – návrhová část (původně od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022) se posouvá na dobu od 23. 8. 2022 do 24. 5. 2023.

3.2 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 24. 5. 2023.“

3.3 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi analytické části plánu ÚSES. Objednatel si vyhrazuje právo na požadavek změny či úpravy této části plánu ÚSES.

1. část: 24. 1. 2022

2. část: neodevzdává se

3. část: 25. 7. 2022

4. část: neodevzdává se

Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem.“

3.4 Čl. 4.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi analytické části díla nejpozději do:

1. část: 21. 2. 2022

2. část: neodevzdává se

3. část: 22. 8. 2022

4. část: neodevzdává se

Zhotovitel předá finální verzi analytické části díla objednateli v digitální podobě emailem.“

3.5 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: neodevzdává se

2. část: 24. 10. 2022

3. část: neodevzdává se

4. část: 25. 4. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.6 Čl. 4.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

2. část: 21. 11. 2022

4. část: 24. 5. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.7 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne _____

V Otrokovicích dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Ing. Hedvika Psotová
jednatelka Arvita P spol. s r. o.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - 8.část CHKO Bílé Karpaty

část		typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)
1.	CHKO Bílé Karpaty (ORP Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín, Uherský Brod)	Plán ÚSES - analytická část	46400	23.8.2021-21.2.2022	8,5	10,285	394 400	82 824	477 224
		Plán ÚSES - návrhová část	46400	22.2.2022-21.11.2022	15	18,15	696 000	146 160	842 160
		Tabulková databáze					92 800	19 488	112 288
		Průvodní zpráva					150 000	31 500	181 500
		Náklady na tisk					15 000	3 150	18 150
		Cena celkem část 1						1 348 200	283 122
2.	CHKO Bílé Karpaty (ORP Valašské Klobouky, Luhačovice)	Plán ÚSES - analytická část	28300	22.2.2022-22.8.2022	8,5	10,285	240 550	50 515,5	291 065,5
		Plán ÚSES - návrhová část	28300	23.8.2022-24.5.2023	15	18,15	424 500	89 145	513 645
		Tabulková databáze					56 600	11 886	68 486
		Průvodní zpráva					100 000	21 000	121 000
		Náklady na tisk					10 000	2 100	12 100
		Cena celkem část 2						831 650	174 646,5
Cena celkem obě části						2 179 850	457 768,5	2 637 618,5	

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.