

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	První Vysokomýtská stavební spol. s r.o.			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 23.11.2020		
Název akce: „ISŠT Vysoké Mýto - Rekonstrukce sociálního zázemí v 1.NP, 1.PP a chodby v 1.PP“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	<b>Položkový rozpočet Z01</b>		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:    Změny dispozice a vybavení</b>				
<p>Po provedení bouracích prací a zjištění tras a stavu stávajících sítí bylo nutné upravit dispozice místností. V 1.NP bylo nutné předsadit WC před obvodovou stěnu a s ohledem na rozměry místnosti doplnit dispozici o montované příčky. V 1.PP byla nutná úprava stávající úklidové komory, což bylo využito na provedení další hygienické kabiny. Na chodbě se s ohledem na podchodnou výšku po provedení podlahy neprovedl SDK obklad. Obklady, dlažby a podlaha chodby byly provedeny podle skutečného rozsahu. Podle požadavku ISŠT byly prosklené dveře nahrazeny plnými a byly upraveny elektroinstalace ( zásuvky, vypínače, osušovače, světla ).</p>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Navržené změny jsou provedeny s ohledem na zjištěné skutečnosti, zlepšují užitné hodnoty rekonstruovaných prostor.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele X   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti X				
Oznámení vydává:				
.....				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
TDI souhlasí se změnou.				
.....				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
GP souhlasí se změnou.				
.....				
Příloha : Položkový rozpočet víceprací a méněprací.				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	První Vysokomýtská stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Karel Kundera	
Datum:	23.11.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změny dispozice a vybavení</b></p> <p>Po provedení bouracích prací a zjištění tras a stavu stávajících sítí bylo nutné upravit dispozice místností. V 1.NP bylo nutné předsadit WC před obvodovou stěnu a s ohledem na rozměry místností doplnit dispozici o montované příčky. V 1.PP byla nutná úprava stávající úklidové komory, což bylo využito na provedení další hygienické kabiny. Na chodbě se s ohledem na podchodnou výšku po provedení podlahy neprovedl SDK obklad. Obklady, dlažby a podlaha chodby byly provedeny podle skutečného rozsahu. Podle požadavku ISŠT byly prosklené dveře nahrazeny plnými a byly upraveny elektroinstalace ( zásuvky, vypínače, osušovače, světla ).</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Navržené změny jsou provedeny s ohledem na zjištěné skutečnosti, zlepšují užitné hodnoty rekonstruovaných prostor.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-168.398,33 Kč</b>	<b>+212.830,83 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>+44.432,50 Kč</b>	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 23.11.2020	

**Rekapitulace :**

Smlouva o dílo : 2.673.550,00 Kč bez DPH  
 Dodatek č. 1 : +44.432,50 Kč bez DPH  
 Dodatek č. 2 : +83.447,74 Kč bez DPH  
 Celkem : 2.801.430,24 Kč bez DPH  
 DPH 21 % : 588.300,35 Kč  
**Celkem vč. DPH : 3.389.730,59 Kč**

D1 (VP+MP) : 381.229,16 ( 14,26% )

Ověřil:

Schválil: