

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o.

Investor: Pardubický kraj Datum: 23.11.2020

Název akce: „ISŠT Vysoké Mýto - Rekonstrukce sociálního zázemí v 1.NP, 1.PP a chodby v 1.PP“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet Z02**Předmět změny: Oprava soklu a sociálního zázemí mistrů**

Při průzkumu stávajících sítí bylo zjištěno, že vodovodní potrubí je nefunkční a není nutné ho měnit. Podle požadavku ISŠT byl rozsah stavby rozšířen o opravu soklu na chodbě nástřikem Variopaint a opravu sociálního zázemí mistrů a doplněny větrací mřížky ve dveřích podle požadavků ISŠT.

Popis a zdůvodnění změny:

Tyto změny byly nepředvídatelné. Opravy jsou navrženy dle požadavku ISŠT a zlepšují užité vlastnosti chodby a sociálního zázemí mistrů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele X chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI souhlasí se změnou.

Stanovisko projektanta stavby:

GP souhlasí se změnou.

Příloha : Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	První Vysokomýtská stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Karel Kundera	
Datum:	23.11.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava soklu a sociálního zázemí mistrů</p> <p>Při průzkumu stávajících sítí bylo zjištěno, že vodovodní potrubí je nefunkční a není nutné ho měnit. Podle požadavku ISŠT byl rozsah stavby rozšířen o opravu soklu na chodbě nástřikem Variopaint a opravu sociálního zázemí mistrů a doplněny větrací mřížky ve dveřích podle požadavků ISŠT.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Tyto změny byly nepředvídatelné. Opravy jsou navrženy dle požadavku ISŠT a zlepšují užité vlastnosti chodby a sociálního zázemí mistrů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-155.444,66 Kč	+238.892,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+83.447,74 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 23.11.2020	

Rekapitulace :

Smlouva o dílo	: 2.673.550,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	: +44.432,50 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	: +83.447,74 Kč bez DPH
Celkem	: 2.801.430,24 Kč bez DPH
DPH 21 %	: 588.300,35 Kč
Celkem vč. DPH	: 3.389.730,59 Kč

D1 (VP+MP)	: 381.229,16 (14,26%)
D1+D2 (VP+MP)	: 775.566,22 (29,00%)

Ověřil:

Schválil: