

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZMR-2021-30

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem statutárního města

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP
Tel: 466 859 408, 739 505 861, e-mail:
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice – Svítkov

Zastoupený ve věcech smluvních: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických: , členem představenstva
Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel:

e-mail:

IČO: 150 50 050 DIČ: CZ 150 50 050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2583

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16. 7. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2021-30 (dále jen SOD), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „MŠ Rosická – rekonstrukce sociálního zařízení“ (dále jen dílo). Jedná se o provedení rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i personál v MŠ Rosická č.p. 157, Pardubice.

V důsledku dlouhé dodací lhůty subdodavatele finálních truhlářských výrobků (dělící příčky mezi dětskými WC a věšáky na ručníky) nemůže zhotovitel dodržet termín provedení díla uvedený ve smlouvě o dílo. Veškeré ostatní práce však budou dokončeny v původním termínu dle SOD s tím, že provoz mateřské školy nebude tímto prodloužením termínu dodávky truhlářských prvků omezen. Po dodání truhlářských prvků proběhne jejich montáž, a to vše bez vlivu na provoz MŠ.

S ohledem na tuto skutečnost, která má svou podstatou vliv na změnu termínu dokončení díla dle SOD v objektu mateřské školy ul. Rosická č.p. 157, je tedy nutné prodloužit termín dokončení díla, a to do 17. 10. 2021.

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 a na změně termínu plnění, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1. odrážka čtvrtá, jež zní:

Termín provedení kompletního DÍLA (celková realizace díla) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení: do 17. 9. 2021

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín provedení kompletního DÍLA (celková realizace díla) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení: do 17. 10. 2021

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2021-30 ze dne 16. 7. 2021 jsou nedotčena výše uvedenou změnou termínu a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

Příloha č. 1. Žádost dodavatele MARHOLD a.s. o souhlas s prodloužením termínu.

V Pardubicích dne 15 -09- 2021

za objednatele

V Pardubicích dne.....

za zhotovitele

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

.....

předseda představenstva

**Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice**

Vyřizuje	Telefon	E-mail	V Pardubicích dne
	602 178 819		18. 08. 2021

Věc: Stavba „MŠ Rosická – rekonstrukce sociálních zařízení“
– žádost o souhlas s prodloužením termínu

Na základě ustanovení odst. 1) čl. II. smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2021-30 Vás žádám o posunutí termínu na provedení kompletního díla do 17. 10. 2021.

Důvodem posunutí konečného termínu díla jsou dlouhé dodací lhůty společnosti LOKKI International s.r.o. Tato společnost dodává finální truhlářské prvky (koupelňové věšáky, dělicí příčky, dekorace, apod.). Touto společností byla vytvořena vizualizace koupelen, která byla schválena paní ředitelkou MŠ. Společnost LOKKI International s.r.o. byla vybrána na žádost MŠ Rosická jako řízená subdodávka.

Veškeré ostatní práce na rekonstrukci koupelen budou dokončeny dle řádného termínu díla. Pozdní dodání těchto truhlářských prvků nebude mít žádný vliv na provoz mateřské školy.

S přátelským pozdravem

výrobní ředitel
MARHOLD a.s.