



Číslo jednací: 13765/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14951/SOPK/20 ze dne 28.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Společnost VRV + ČZU, zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 3. 2021 vedoucím společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva (VRV)
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva (VRV)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú. 19-1583390227/0100
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930

Telefon:
E-mail:

Společník: Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátov
Zastoupený: pro. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor
IČO: 604 60 709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky „Plán ÚSES v CHKO“ a z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla Plán ÚSES v CHKO – CHKO Jeseníky z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl 1. 4. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek realizace je k 23. 8. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (144 dnů).

III.

3.1 **Část díla 1** - CHKO Jeseníky (Olomoucký kraj) - analytická část (původně od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021) se posouvá na dobu od 23. 8. 2021 do 21. 2. 2022. **Část díla 2** - CHKO Jeseníky (Olomoucký kraj) – návrhová část (původně od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022) se posouvá na dobu od 22. 2. 2022 do 22. 8. 2022. **Část díla 3** - CHKO Jeseníky (Moravskoslezský kraj) - analytická část (původně od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022) se posouvá na dobu od 25. 5. 2022 do 21. 11. 2022. **Část díla 4** - CHKO Jeseníky (Moravskoslezský kraj) – návrhová část (původně od 1. 7. 2022 do 31. 3. 2023) se posouvá na dobu od 22. 11. 2022 do 22. 8. 2023.

3.2 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 22. 8. 2023.“

3.3 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi analytické části plánu ÚSES. Objednatel si vyhrazuje právo na požadavek změny či úpravy této části plánu ÚSES.

1. část: 24. 1. 2022

2. část: neodevzdává se

3. část: 24. 10. 2022

4. část: neodevzdává se

Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem.“

3.4 Čl. 4.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi analytické části díla nejpozději do:

1. část: 21. 2. 2022

2. část: neodevzdává se

3. část: 21. 11. 2022

4. část: neodevzdává se

Zhotovitel předá finální verzi analytické části díla objednateli v digitální podobě emailem.“

3.5 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: neodevzdává se

2. část: 25. 7. 2022

3. část: neodevzdává se

4. část: 25. 7. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.6 Čl. 4.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

2. část: 22. 8. 2022

4. část: 22. 8. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.7 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Ing. Šárka Balšánková, Ing. Jan Cihlář
Místopředseda a člen představenstva

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - 11. část CHKO Jeseníky

část	typ opatření	plocha (ha)	rozsah	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)	
1.	CHKO Jeseníky (Olomoucký kraj)	Plán ÚSES - analytická část	46300	23.8.2021 - 21.2.2022	7	8,47	324 100	68 061	392 161
		Plán ÚSES - návrhová část	46300	22.2.2022 - 22.8.2022	15	18,15	694 500	145 845	840 345
		Tabulková databáze					16 800	3 528	20 328
		Průvodní zpráva					26 880	5 644,8	32 524,8
		Náklady na tisk					4 000	840	4 840
		Cena celkem za část 1						1 066 280	223 918,8
2.	CHKO Jeseníky (Moravskoslezský kraj)	Plán ÚSES - analytická část	28000	25.5.2022-21.11.2022	6	7,26	168 000	35 280	203 280
		Plán ÚSES - návrhová část	28000	22.11.2022-22.8.2023	15	18,15	420 000	88 200	508 200
		Tabulková databáze					16 800	3 528	20 328
		Průvodní zpráva					20 160	4 233,6	24 393,6
		Náklady na tisk					4 000	840	4 840
		Cena celkem za část 2						628 960	132 081,6
Cena celkem za obě části						1 695 240	356 000,4	2 051 240,4	

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.